

議案第61号

加西市地域活性化拠点施設建設工事請負変更契約の締結について

加西市地域活性化拠点施設建設工事請負契約について、下記のとおり請負契約の変更をするため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和42年加西市条例第63号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和3年9月1日提出

加西市長 西村 和平

記

- | | |
|-------------|--|
| 1 事業の名称 | 加西市地域活性化拠点施設建設工事 |
| 2 変更後契約金額 | 346,403,200円 |
| 3 今回変更による増額 | 28,503,200円 |
| 4 工事完了期限 | (変更後) 令和3年10月29日
(当初) 令和3年9月30日 |
| 5 契約の相手方 | 所在地 加古川市野口町良野1506番地
名称 前川・黒田特定建設工事共同企業体
共同企業体代表者 前川建設株式会社
代表取締役 前川 容洋 |

(審議資料)

令和2年9月25日に請負契約を締結した加西市地域活性化拠点施設建設工事について、請負金額の変更及び工期の延長を行うため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和42年加西市条例第63号）第2条の規定により、議会の議決を求めるもの。（後掲参照）


議案第61号 加西市地域活性化拠点施設建設工事請負変更契約の締結について

加西市地域活性化拠点施設建設工事変更概要書

- 1 工 事 名 加西市地域活性化拠点施設建設工事
- 2 工 事 場 所 加西市鶉野町地内
- 3 請 負 業 者 所 在 地 加古川市野口町良野1506番地
名 称 前川・黒田特定建設工事共同企業体
共同企業体代表者 前川建設株式会社
代表取締役 前川 容洋
- 4 当初請負金額 317,900,000円
変更請負金額 346,403,200円(28,503,200円増額)
- 5 工 期 着 手 令和2年 9月25日
完 成 令和3年 9月30日(変更前)
令和3年10月29日(変更後)
- 6 工事変更内容
 - ①大型スチールサッシをアルミカーテンウォールに変更
 - ②97式艦上攻撃機の吊り展示用金具取付位置変更のため、鉄骨小梁を追加
 - ③男子用トイレの洋風大便器の追加
 - ④将来用トイレ設置のため、建具等を防火仕様に変更
 - ⑤指定管理者、観光協会との協議による変更(建具追加、設備変更、家具変更等)
 - ⑥展示業者との協議による変更(床照明ボックス、スピーカー受枠、調光設備の追加)
 - ⑦その他の変更(来館者数計測センサー、電力量計、擁壁等の追加)

議案 第61号 加西市地域活性化拠点施設建設工事請負変更契約の締結について

進入路
幅員6.0m



進入路
幅員6.0m