

(資料6)

令和6年5月末現在

令和6～7年度 統合小学校開校準備委員会 全体スケジュール

部会		R5	R6												R7												R8																																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																																			
開校準備委員会			第1回 ● 4月25日		第2回 ● 6月20日		第3回 ● 8月29日		第4回 ● 10月23日		第5回 ● 12月23日		第6回 ● 2月27日		第7回 ●		第8回 ●		第9回 ●		第10回 ●		第11回 ●		第12回 ●																																							
	校名 校章 校旗	校名選定方法の検討・決定						校章選定方法の検討・決定						校旗の製作																																																		
総務	校歌	■ 公募						■ 1次選考						■ 決定						■ 公募										■ 選考						■ 決定																												
	体操服	■ 提案												■ 検討												■ 検討												■ 新体操服決定												■ 申込												閉校式		
	式典	■ 閉校記念行事・開校記念行事の内容検討												■ 各小学校で準備																								新入生より新体操服導入																										
		■ 校名選定方法の検討・決定												■ 校章選定方法の検討・決定												■ 校旗の製作												■ 校歌												■ 曲選定方法の検討・決定												■ 閉校式		
通学		徒歩通学・バス通学の範囲検討・決定												徒歩通学 通学路整備・安全対策												バス通学・バス停等拠点整備・安全対策																																						
PTA		既存組織の検討（PTA組織・子ども会・見守り隊・ワッショイスクール等）																																																														
学校運営		校訓・学校教育目標・学校経営方針・教育課程等の検討												備品（机・椅子・書籍・設備等）の利活用・廃棄の検討・決定																																																		
工事	設計 解体 建築	■ 入札		■ 実施設計										■ 入札		■ 解体工事										■ 建築工事												■ 引渡し			■ 竣工式																							
	■ 審査会	■ 入札 契約		■ 補正 予算						■ 審査会		■ 入札 契約		■ 補正 予算		■ 審査会		■ 入札		■ 承認 契約																																												