

議案第68号

市道鶉野飛行場線道路新設工事その12請負変更契約の締結について

市道鶉野飛行場線道路新設工事その12請負契約について、下記のとおり請負契約の変更をするため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和42年加西市条例第63号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和6年12月2日提出

加西市長 高橋 晴彦

記

- | | |
|-------------|--|
| 1 事業の名称 | 市道鶉野飛行場線道路新設工事その12 |
| 2 変更後契約金額 | 164,865,800円 |
| 3 今回変更による増額 | 14,998,500円 |
| 4 工事完了期限 | 令和7年1月30日 |
| 5 契約の相手方 | 所在地 加西市北条町黒駒6番地の3
名称 株式会社カンキョウ
代表取締役 柳 真成美 |

(審議資料)

令和5年11月6日に請負契約を締結した市道鶉野飛行場線道路新設工事その12について、請負金額の変更を行うため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和42年加西市条例第63号）第2条の規定により、議会の議決を求めるもの。（後掲参照）

市道鶉野飛行場線道路新設工事その12変更概要書

- 1 工 事 名 市道鶉野飛行場線道路新設工事その12
- 2 工 事 場 所 加西市上宮木町地内
- 3 請 負 業 者 所 在 地 加西市北条町黒駒6番地の3
名 称 株式会社 カンキョウ
代表取締役 柳 真成美
- 4 変更前請負金額 149,867,300円
変更後請負金額 164,865,800円(14,998,500円増額)
- 5 工 期 着 手 令和5年11月 6日
完 成 令和7年 1月30日
- 6 工事変更内容
 - ① 路体盛土及び路床盛土のセメント改良を追加
 - ② 県道三木宍粟線との取り合いによる重力擁壁の追加
 - ③ 既設農道取り付けに伴いブロック積擁壁を追加
 - ④ 県道三木宍粟線歩道との取り合いによる街渠の追加
 - ⑤ 通学路(歩道)の安全確保による交通誘導員の増

計画平面図(2)

5工区

S=1:500

※S=1:1000 (A3)

市道鶉野飛行場線道路新設工事 その1 2 変更概要図

①路体盛土のセメント改良を追加
路床盛土のセメント改良を追加

(市)鶉野飛行場線

④県道歩道との取付を行うため街渠を追加

②県道三木穴栗線との取り合いによる重力擁壁を追加

⑤通学路の安全確保による誘導員の増

③既設農道取り付けに伴いブロック積擁壁を追加

工区	5工区	
種別	市道	道路新設工事
名称	市道鶉野飛行場線	
所在地	加西市上宮木町地内	
計画平面図(1)	3	44
縮尺	1:500	42
加西市	No. 2/15.0	



1:500
No. 2/15.0
42