

部会	R7年度									R8年度									R9年度									R10年度								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6									
開校準備委員会				●			●					●			●									●												
				7月31日			11月26日					3月18日																								
総務	校名	校名選定方法の検討・決定																																		
	校章										校章選定方法の検討・決定																									
	校旗																			校旗の製作																
	校歌										歌詞・曲選定方法の検討・決定									校歌制作									完成							
	式典																			閉校記念行事・開校記念行事の内容検討（各小学校で準備）									閉校式							
通学	徒歩通学・バス通学範囲の検討・決定									バス乗降場所・ルート等の検討																										
										バス乗降場所等の整備・安全対策																										
PTA										既存組織の検討（PTA・こども会・見守り隊・ワッショイスクール等）																										
学校運営										校訓・学校教育目標・学校経営方針・教育課程等の検討																										
										備品（机・椅子、書籍、設備等）の活用・廃棄の検討・決定																										
建築	設計	設計																																		
	工事										改修工事									引渡し									竣工式							