

(仮称)加西中央統合中学校 護岸矢板及び敷地整備工事の 完了期限の変更

概要 令和7年6月23日に請負契約を締結した(仮称)加西中央統合中学校護岸矢板及び敷地整備工事について、工期を延長するもの。

契約金額	1億6,251万4,000円
工事完了期限	変更前 令和7年12月26日 変更後 令和8年3月31日
契約の相手方	西岡建設株式会社 代表取締役 西岡和紀

質 疑

問 契約変更の理由は。

答 ため池を仕切る鋼製矢板の設置に当たり、計画どおり水位を下げるができず、水位が高い状態で矢板を設置することとなりました。そのため、運動場敷地側の排水量が大幅に増え、また、排水作業に伴う水压差により排水の一部が矢板の隙間から戻ってくる現象も重なり、排水作業に不測の日数を要するためです。

問 ため池の水位を下げるできなかった要因は。また、事前調査で把握できなかったのか。

答 池底の一部が想定より浅く、水位を下けると既設の太陽光パネルが池底に当たって破損するおそれが生じたことが要因です。矢板周りや埋め立てる運動場については詳細な測量を行っていますが、太陽光パネルの下は工事と直接関係しない範囲のため測量を行っていないことから、池底の形状把握は困難な状況でした。

議案第84号 (仮称)加西中央統合中学校護岸矢板及び敷地整備工事請負変更契約の締結について

問 排水対策と現在の工事の状況は。

答 矢板の池側にブルーシートを張って止水効果を高め、戻り水を少なくした上で排水します。現在、ポンプ2台を使って排水を行っており、順調に運動場敷地側の排水が進んでいます。



討 論

賛成

・令和10年4月開校に向けて着実に工事を進めていただき、子供たちが使う中学校の敷地として、安全で安心できる場所となるようお願いしたい。(本会議)

議決結果

全会一致で原案可決



スクールバス購入や 学校給食賄材料費の増など

議案第85号 令和7年度加西市一般会計補正予算(第3号)について

質 疑

障害者福祉費 1億2,000万円の増

問 介護訓練等給付費の増額理由は。

答 就労継続支援A型事業所が開設されたことなどに伴い、利用の増加が見込まれるためです。

播磨内陸医務事業組合負担金 455万9,000円の増

問 播磨看護専門学校運営に係る負担金の増額理由は。

答 教員の療養休暇に伴い代替職員の派遣経費が必要となるとともに、学生数の減少により授業料収入が減少するためです。