

年度	R 8 年度												R 9 年度												R 10			
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
開催日			第 7 回 ● (6/29)				第 8 回 ● (10/26)				第 9 回 ●				第10回 ●				第11回 ●				第12回 ●					
校旗																デザイン校正	校旗製作・納品											
校歌			作詞・作曲者候補検討				候補者推薦・依頼				作詞・作曲者決定				制作開始				案完成		修正・調整				完成・録音			
式典							閉校行事・開校行事の内容検討（各中学校で準備）															閉校式						
通学	バス乗降場所・ルート検討						運行計画決定				通学路の検討・決定				バス乗降場所等の整備・安全対策													
PTA				PTA組織・規約・予算等の調整・検討・決定																				役員選出方法の検討				
学校運営				校訓・学校教育目標・学校経営方針・教育課程等の検討・決定																								
	購入・引っ越し備品整理						購入備品の検討・決定						備品購入				書籍整理・廃棄備品の検討・決定						引っ越し					
建築	建築工事																											

※スケジュールは現時点の予定であり、今後変更になる場合があります。