

年度	R 8 年度												R 9 年度												R 10		
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
開催日				第 4 回 ● (7/30)		第 5 回 ● (9/30)			第 6 回 ●			第 7 回 ●				第 8 回 ●			第 9 回 ●			第10回 ●					
校章				デザイン募集					デザイン選考・決定																		
校旗																デザイン校正	製作・完成										
校歌				候補者検討	候補者推薦・依頼			作詞・作曲者決定					制作開始			案完成・確認					完成・録音						
式典					閉校行事・開校行事の内容検討（各小学校で準備）																	閉校式					
通学	スクールバス乗降場所・ルート検討・決定																							バス試験運行			
PTA				PTA組織・規約・予算等の調整・検討・決定																			役員選出方法の検討				
備品	購入・引っ越し備品整理					購入備品の検討・決定					備品購入			書籍整理・廃棄備品の検討・決定							引っ越し						
建築	設計					入札・契約					建築工事																

※スケジュールは現時点の予定であり、今後変更になる場合があります。