

加西市行財政改革プラン

平成 23 年度評価検証結果



平成 24 年 12 月

加 西 市

はじめに

本市では、平成 24 年 3 月に「加西市行財政改革プラン」を策定し、財政支出を厳しく抑制しながら進めてきた財政再建推進計画を継承しながら、第 5 次加西市総合計画の実施計画として定めています。

このたび平成 23 年度決算を反映し、次のとおり進捗及び内容について、評価・検証を行った結果を公表します。

1. 持続可能な財政基盤の確立について

(1) 財政収支見通し

次ページに、平成 23 年度決算を踏まえた 10 年間の財政収支見通しを示しております。

まず、歳入では、市税において、加西市の特殊要因として大型企業の産業団地への新規進出等に伴い固定資産税が前年度より 1.5 億円、都市計画税が 2 千万円増加し、市税全体で前年度より 2.1 億円の増収となりました。

また、地方交付税においては、普通交付税が前年度より 1.1 億円減少したものの、特別交付税で、東日本大震災関連等で措置されたため 4 千万円の増加となり、トータルでは 7 千万円減少しました。歳入全体では、平成 23 年度の決算ベースで財政収支見通しを 5.6 億円上回り、前年度より 2.9 億円増加しました。

一方、歳出では、人件費において、平成 23 年度から消防業務が北はりま消防組合において広域化されたことや、独自カットによる期末手当の減額等により、前年度より 5.5 億円減少しています。

また、投資的経費において、学校耐震補強工事などを実施したことや台風にかかる災害対応により、前年度より 1.6 億円増加し、その他については、北はりま消防組合への負担金が新たに発生したことや、先送りしていた施設の維持補修を実施したことにより、前年度より 7.4 億円増加しています。歳出全体では、平成 23 年の決算ベースで財政収支見通しを 3 億円上回り、前年度より 3.7 億円増加しました。

以上の結果、平成 23 年度決算で差引収支額が 6.1 億円となり、翌年度へ繰り越すべき財源 4 千万円を控除した 5.7 億円が平成 24 年度への繰越金となりました。

なお、行革改善額につきましては、人件費の削減で 147 百万円の計画に対し、職員数の削減や人事院勧告、管理職賞与・手当の独自カット等により 144 百万円の効果額となりました。

(2) 財政指標の目標値

健全化判断比率等、財政指標の目標値を設定し、持続可能な健全財政を目指しています。

平成 23 年度決算では、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、前年度に引き続きいずれも黒字となりました。また、実質公債費比率は、前年度 18.6%から 1.5 ポイント改善し 17.1%に、将来負担比率は、前年度 120.0%から 16.3 ポイント改善し 103.7%となりました。さらに、7 億円以内に設定された投資的・政策的経費枠に対し 4 億円に、4 億円に設定された市債の発行額枠に対し 2.6 億円の決算額となりました。

6 指標全てにおいて目標値を達成しており、健全財政が維持されていることが分かります。

【10年間の財政収支見通し】

(単位:百万円)

項 目	決算 H22	10年計画										
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
市 税	6,453	当初	6,449	6,275	6,314	6,360	6,298	6,336	6,378	6,254	6,299	6,349
		現計画	6,662	6,275	6,314	6,360	6,298	6,336	6,378	6,254	6,299	6,349
		増減	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地 方 交 付 税	4,450	当初	4,222	4,120	4,252	4,182	4,114	4,002	3,931	3,986	3,994	3,974
		現計画	4,381	4,193	4,252	4,182	4,114	4,002	3,931	3,986	3,994	3,974
		増減	159	73	0	0	0	0	0	0	0	0
譲 与 税 ・ 交 付 金	990	当初	918	872	868	864	857	852	848	845	843	842
		現計画	958	872	868	864	857	852	848	845	843	842
		増減	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 収 入	1,544	当初	1,576	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087
		現計画	1,726	1,631	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087
		増減	150	544	0	0	0	0	0	0	0	0
歳 入 計	13,437	当初	13,165	12,354	12,521	12,493	12,356	12,277	12,244	12,172	12,223	12,252
		現計画	13,727	12,971	12,521	12,493	12,356	12,277	12,244	12,172	12,223	12,252
		増減	562	617	0	0	0	0	0	0	0	0

人 件 費	3,101	当初	2,603	2,666	2,689	2,697	2,705	2,739	2,732	2,762	2,749	2,763
		現計画	2,553	2,659	2,689	2,697	2,705	2,739	2,732	2,762	2,749	2,763
		増減	△ 50	△ 7	0	0	0	0	0	0	0	0
扶 助 費	1,002	当初	1,173	1,231	1,237	1,244	1,251	1,258	1,266	1,275	1,283	1,291
		現計画	932	1,240	1,237	1,244	1,251	1,258	1,266	1,275	1,283	1,291
		増減	△ 241	9	0	0	0	0	0	0	0	0
公 債 費	2,018	当初	1,964	1,898	1,722	1,824	1,660	1,592	1,550	1,610	1,676	1,776
		現計画	1,964	1,898	1,722	1,824	1,660	1,592	1,550	1,610	1,676	1,776
		増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物 件 費	1,424	当初	1,434	1,515	1,517	1,520	1,520	1,521	1,523	1,526	1,530	1,536
		現計画	1,595	1,534	1,517	1,520	1,520	1,521	1,523	1,526	1,530	1,536
		増減	161	19	0	0	0	0	0	0	0	0
投 資 的 経 費	243	当初	259	700	900	900	700	700	700	700	700	700
		現計画	403	713	900	900	700	700	700	700	700	700
		増減	144	13	0	0	0	0	0	0	0	0
下 水 道 事 業 繰 出 金	1,664	当初	1,623	1,530	1,545	1,546	1,511	1,277	1,140	1,060	1,060	1,062
		現計画	1,623	1,530	1,545	1,546	1,511	1,277	1,140	1,060	1,060	1,062
		増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病 院 事 業 繰 出 金	609	当初	620	700	800	800	800	800	800	800	800	800
		現計画	620	700	800	800	800	800	800	800	800	800
		増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	2,687	当初	3,138	3,158	2,960	2,846	2,830	2,767	2,568	2,566	2,567	2,571
		現計画	3,424	3,248	2,960	2,846	2,830	2,767	2,568	2,566	2,567	2,571
		増減	286	90	0	0	0	0	0	0	0	0
歳 出 計	12,748	当初	12,814	13,398	13,370	13,377	12,977	12,654	12,279	12,299	12,365	12,499
		現計画	13,114	13,522	13,370	13,377	12,977	12,654	12,279	12,299	12,365	12,499
		増減	300	124	0	0	0	0	0	0	0	0

歳入歳出差引	689	当初	351	△ 1,044	△ 849	△ 884	△ 621	△ 377	△ 35	△ 127	△ 142	△ 247
行 革 改 善 額			147	275	330	403	418	466	469	473	477	481
差 引 収 支 額			498	△ 769	△ 519	△ 481	△ 203	89	434	346	335	234
財 調 ・ 減 債 基 金 残 高	1,847		2,345	1,576	1,057	576	373	462	896	1,242	1,577	1,811
歳入歳出差引		現計画	613	△ 551	△ 849	△ 884	△ 621	△ 377	△ 35	△ 127	△ 142	△ 247
行 革 改 善 額			(144)	275	330	403	418	466	469	473	477	481
差 引 収 支 額			613	△ 276	△ 519	△ 481	△ 203	89	434	346	335	234
財 調 ・ 減 債 基 金 残 高			2,345	2,069	1,550	1,069	866	955	1,389	1,735	2,070	2,304
財 調 ・ 減 債 基 金 残 高		増減	0	493	493	493	493	493	493	493	493	493

(3) 歳入の確保

歳入のうち市税等の「自主財源」の占める割合は、前年度49%から平成23年度は2ポイント増加し51%となり、行政運営の自主性と安定性がやや向上しています。

市税収入の確保については、雇用情勢が悪化し経済情勢も厳しい中、徴収率の向上を目指し、一斉徴収の実施、地区別滞納整理、動産のインターネット公売、夜間電話催告及び県個人住民税等整理回収チームの受入等により、徴収率が前年度 93.1%から平成 23 年度は 0.9 ポイント増加し 94.0%となりました。

新たな財源の確保については、ふるさと納税制度でふるさと納税の利用しやすい環境整備やふるさと特産品の P R 等独自の取り組みにより、前年度 1,985 万円から 12.6%増加し 2,235 万円となりました。

(4) 歳出の最適化

必要な公共サービスを安定的に提供していくためには、歳入に見合った歳出構造への転換が喫緊の課題となります。平成 23 年度決算では、前年度繰越金が 611 百万円と多額であったこともあり、歳入から歳出を控除した差引収支額が 613 百万円となり、積立金や繰上償還金を考慮した実質単年度収支は、467 百万円となりました。

人件費については、退職者一部不補充による職員 10 名削減、3 役（市長・副市長・教育長）報酬のカット、一般職賞与の独自カット及び管理職手当の 2 割カットにより 144 百万円を削減しております。

今後は、行財政改革プランに基づき、事務事業の見直し、公債費の抑制、財政調整基金の一定水準の確保など、持続可能な財政基盤を確立していきながら、人口増政策に有効な施策を展開してまいります。

2. 総合計画の取組について

(1) 総括

行財政改革プラン第3編第2章は、第5次加西市総合計画の実施計画として、重要なまちづくりの課題等を解決するために、市が向こう3カ年度に実施する具体的な事業を社会情勢や財政状況を考慮して選択し取りまとめた短期計画です。この実施計画の進捗管理についてはPDCAマネジメントサイクルにより実施し、毎年度評価検証を行い、結果を公表します。そして、市民の目線で事業の効果や方向性についてのチェック機能を加えたうえで、新しい3カ年の計画に改定します。

平成23年度事業の評価検証については、平成24年9月から11月にかけて、全153項目につき、担当課による自己評価・検証を行いました。

取組の進捗状況については、143項目(93.5%)が実行中です。4項目(2.6%)は事業を完了し、6項目(3.9%)については未着手となっています。

予定したスケジュールの達成状況については、110項目(71.9%)が予定通りに進行しています。予定より早く進行している項目は3項目(2.0%)、予定より遅れている項目は40項目(26.1%)となっています。

今後の方針については、2項目(1.3%)が既に完了し、131項目(85.6%)について今後も継続する方針ですが、20項目(13.1%)については見直しを行うべきと評価しています。


また、それぞれの取組についての個別評価シートを含めて、市民の皆様からご意見をいただき、それをもとに新しい平成24年度～26年度の行財政改革プランを策定します。

(2) 取組状況の概要

①進捗状況

事業の進捗状況について3段階で評価しています。全153項目中93.5%にあたる143項目が実行中となっています。

進捗状況		合計	構成比
進 捗 度	①未着手	6	3.9%
	②実行中	143	93.5%
	③完了	4	2.6%
合 計		153	100.0%




基本目標別

基本目標	未着手	実行中	完了	計
子どもが元気に育ちいきいきと活動する加西	2	22	1	25
雇用と経済が元気を取り戻す加西	1	44	0	45
誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西	0	36	1	37
地球に優しい環境都市加西	1	27	1	29
パートナーシップによる地域経営	2	14	1	17
計	6	143	4	153

②スケジュール達成状況

事業の現在の進捗が、23年3月末までに予定した活動内容を達成しているかを3段階で評価しています。全153項目中73.9%にあたる113項目が予定通り進行しています。


達成状況	合計	構成比
S (予定より早く進行)	3	2.0%
A (予定通り進行)	110	71.9%
B (予定より遅延)	40	26.1%
合計	153	100.0%



基本目標別

基本目標	S	A	B	計
子どもが元気に育ちいきいきと活動する加西	0	19	6	25
雇用と経済が元気を取り戻す加西	2	27	16	45
誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西	1	33	3	37
地球に優しい環境都市加西	0	20	9	29
パートナーシップによる地域経営	0	11	6	17
計	3	110	40	153


基本目標ごとのスケジュール達成状況



(3) 今後の方針

進捗を踏まえ、事業ごとに今後の方針を決定しています。全 153 項目中 85.6%にあたる 131 項目が今後も継続の方針です。

今後の方針	合計	構成比
①完了	2	1.3%
②継続	131	85.6%
③見直し	20	13.1%
④廃止	0	0.0%
合計	153	100.0%



基本目標別

基本目標	完了	継続	見直し	廃止	計
子どもが元気に育ちいきいきと活動する加西	0	22	3	0	25
雇用と経済が元気を取り戻す加西	0	42	3	0	45
誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西	1	31	5	0	37
地球に優しい環境都市加西	1	23	5	0	29
パートナーシップによる地域経営	0	13	4	0	17
計	2	131	20	0	153

(4) 取組状況の詳細

次ページ以降に示す。

実施計画内容及び進捗管理表

基本目標	施策番号	施策名	枝番	進捗状況	スケジュール達成状況	今後の方針	数値目標		個票ページ	担当部	担当課	
							有無	達成				
子どもが元気に育ちいきいきと活動する加西 	1	誰もが学べる学習環境づくり	1	②	B	②	○	×	12	教育委員会	文化スポーツ課	
			2	②	B	②			12	教育委員会	文化スポーツ課	
			3	②	B	②	○	○	13	教育委員会	図書館	
			4	①	B	②			13	教育委員会	文化スポーツ課	
	2	主体的な青少年活動	1	②	A	②	○	○	14	教育委員会	総合教育センター	
			2	②	A	②	○	○	14	教育委員会	総合教育センター	
	3	地域で楽しめる体づくり	1	②	A	②	○	○	15	教育委員会	文化スポーツ課	
			2	②	A	②			15	教育委員会	文化スポーツ課	
			3	②	A	②			16	教育委員会	文化スポーツ課	
	4	出会いを求める若者の応援	1	②	B	③	○	○	17	地域振興部	商工観光課	
			2	②	B	③			17	地域振興部	商工観光課	
	5	特色ある教育	1	②	A	②			18	教育委員会	学校教育課	
			2	②	A	②	○	○	19	教育委員会	学校教育課	
			3	②	A	②			19	教育委員会	教育総務課	
			4	②	A	②	○	○	20	教育委員会	学校教育課	
			5	②	A	②			20	教育委員会	学校教育課	
			6	②	A	②	○	○	21	教育委員会	総合教育センター	
	6	安全安心で潤いのある学校	1	②	A	②	○	○	22	教育委員会	教育総務課	
			2	①	A	②	○	○	22	教育委員会	教育総務課	
			3	②	A	②	○	○	23	教育委員会	教育総務課	
			4	②	A	②			23	教育委員会	教育総務課	
			5	③	A	③			24	ふるさと創造部	人口増政策課	
	7	地域に開かれた学校づくり	1	②	A	②	○	○	25	教育委員会	学校教育課	
			2	②	A	②	○	○	25	教育委員会	学校教育課	
			3	②	A	②	○	×	26	教育委員会	学校教育課	
	雇用と経済が元気を取り戻す加西 	8	裾野の広い農業の育成	1	②	B	②	○	○	27	地域振興部	農政課
				2	②	B	②			27	地域振興部	農政課
				3	②	B	②	○	○	28	地域振興部	商工観光課
4				②	A	②	○	×	28	地域振興部	農政課	
5				②	S	②	○	○	29	地域振興部	農政課	
6				②	A	②			29	地域振興部	農政課	
9		地域資源を活用した産業振興	1	②	B	②			30	地域振興部	農政課	
			2	②	B	②			30	地域振興部	農政課	
			3	②	B	③			31	地域振興部	商工観光課	
			4	②	B	②	○	×	31	地域振興部	商工観光課	
			5	②	A	②	○		32	地域振興部	商工観光課	
			6	②	B	②	○	×	32	地域振興部	商工観光課	
			7	②	A	②	○	×	33	地域振興部	商工観光課	
			8	②	A	③			33	ふるさと創造部	人口増政策課	
10		加西に住んで働ける就労支援	1	②	A	②	○	×	34	地域振興部	商工観光課	
			2	②	A	②			34	地域振興部	商工観光課	
			3	②	A	②	○		35	地域振興部	商工観光課	
			4	②	A	②			35	地域振興部	商工観光課	
11		加西らしい観光サービス	1	②	B	②	○	×	36	教育委員会	文化スポーツ課	
			2	②	A	②	○	○	36	地域振興部	商工観光課	
			3	②	B	②			37	地域振興部	商工観光課	
12		魅力ある中心市街地の形成	1	②	B	②	○	○	38	財務部	管財課	
			2	②	A	②	○	○	38	都市整備部	都市計画課	
			3	②	A	②			39	都市整備部	都市計画課	
			4	②	B	②	○		39	地域振興部	商工観光課	
			5	②	B	③			40	地域振興部	商工観光課	
13		周辺地域の定住促進	1	②	B	②	○	×	41	地域振興部	商工観光課	
			2	②	A	②	○	○	41	都市整備部	都市計画課	
	3		②	A	②	○	×	42	地域振興部	商工観光課		
	4		②	B	②			42	都市整備部	都市計画課		
	5		②	A	②			43	ふるさと創造部	人口増政策課		
	6		②	A	②			43	都市整備部	都市計画課		

実施計画内容及び進捗管理表

基本目標	施策番号	施策名	枝番	進捗状況	スケジュール 達成状況	今後の方針	数値目標		個票 ページ	担当部	担当課
							有無	達成			
雇用と経済が元気を取り戻す加西 	14	公共交通網の構築	1	②	A	②	○	○	44	ふるさと創造部	人口増政策課
			2	②	A	②			44	ふるさと創造部	人口増政策課
			3	②	A	②			45	ふるさと創造部	人口増政策課
			4	②	A	②			45	ふるさと創造部	人口増政策課
			5	②	S	②	○	○	46	ふるさと創造部	人口増政策課
			6	②	A	②			46	ふるさと創造部	人口増政策課
	15	住みよい住環境	1	②	A	②			47	都市整備部	都市計画課
			2	①	B	②			47	教育委員会	文化スポーツ課
			3	②	A	②			48	都市整備部	土木課
			4	②	A	②	○	×	48	都市整備部	土木課
			5	②	A	②			49	都市整備部	土木課
			6	②	A	②			49	都市整備部	土木課
			7	②	A	②			50	都市整備部	土木課
	誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西 	16	社会参加を通じた生きがいづくり	1	②	A	②	○	○	51	教育委員会
2				②	A	②	○	○	51	健康福祉部	長寿介護課
3				②	A	③	○	×	52	健康福祉部	長寿介護課
4				②	A	②	○	×	52	健康福祉部	地域福祉課
5				②	A	②			53	健康福祉部	地域福祉課
17		こころと体の健康づくり	1	②	A	②	○	×	54	健康福祉部	健康課
			2	②	A	②			54	健康福祉部	健康課
			3	②	A	②			55	健康福祉部	健康課
			4	②	A	②			55	健康福祉部	健康課
			5	②	A	②			56	健康福祉部	健康課
			6	②	A	②			56	健康福祉部	健康課
			7	②	A	②	○		57	健康福祉部	健康課
18		地域医療体制の充実	1	②	A	②			58	加西病院	加西病院事務局
			2	②	A	②	○	×	58	加西病院	加西病院事務局
			3	②	A	②	○	○	59	健康福祉部	健康課
			4	②	A	②			59	健康福祉部	福祉企画課
			5	②	A	②			60	健康福祉部	健康課
19		地域で支え合う安心の暮らし	1	②	A	②			61	健康福祉部	地域福祉課
			2	②	A	②			61	健康福祉部	長寿介護課
			3	②	B	③			62	健康福祉部	長寿介護課 地域福祉課
			4	②	A	②	○	×	62	健康福祉部	長寿介護課
20		防犯・防災のまちづくり	1	②	A	②			63	総務部	危機管理課
			2	②	A	②	○	○	63	総務部	危機管理課
			3	②	A	②			64	総務部	危機管理課
			4	②	A	③	○	×	64	総務部	危機管理課
			5	②	B	③			65	総務部	危機管理課
			6	②	B	③	○	×	65	総務部	危機管理課
21		安心できる子育て支援	1	②	A	②			66	健康福祉部	健康課
			2	②	A	②			66	教育委員会	こども未来課
			3	②	A	②			67	健康福祉部	地域福祉課
	4		②	A	②			67	健康福祉部	地域福祉課	
	5		②	A	②	○	×	68	教育委員会	こども未来課	
	6		②	A	②			69	教育委員会	こども未来課	
	7		②	A	②			69	教育委員会	こども未来課	
	8		③	A	①	○	○	70	教育委員会	こども未来課	
	9		②	S	②	○	○	71	健康福祉部	地域福祉課	
	10		②	A	②			71	健康福祉部	市民課	
地球に優しい環境都市加西 	22	自然と共生する里地里山づくり	1	②	A	②	○	○	72	地域振興部	農政課
			2	②	B	②	○	○	72	地域振興部	農政課
			3	②	A	②			73	生活環境部	環境課
			4	②	B	②			73	地域振興部	農政課
			5	②	A	②	○	×	74	地域振興部	農政課
			6	②	B	②	○	×	74	地域振興部	農政課

実施計画内容及び進捗管理表

基本目標	施策番号	施策名	枝番	進捗状況	スケジュール達成状況	今後の方針	数値目標		個票ページ	担当部	担当課
							有無	達成			
地球に優しい環境都市加西 	23	加西の風土を活かした景観づくり	1	②	B	②			75	地域振興部	商工観光課
			2	②	B	②			75	地域振興部	商工観光課
			3	②	A	②			76	都市整備部	都市計画課
			4	②	A	②			76	都市整備部	都市計画課
			5	②	B	③	○	○	77	生活環境部	環境課
			6	②	A	②	○	○	77	都市整備部	都市計画課
	24	省エネ・蓄エネ・創エネの推進	1	②	B	②			78	ふるさと創造部	人口増政策課
			2	②	B	②			78	ふるさと創造部	人口増政策課
			3	①	B	③	○	○	79	生活環境部	環境課
	25	水環境のまちづくり	1	②	A	②	○	○	80	生活環境部	上下水道課
			2	②	A	②	○	○	80	生活環境部	業務管理課
			3	②	A	②			81	生活環境部	上下水道課
			4	②	A	②			81	生活環境部	業務管理課
			5	②	A	②			82	都市整備部	土木課
	26	ごみ減量と資源リサイクルの推進	1	②	A	③	○	○	83	生活環境部	環境整備課
			2	②	A	②	○	○	84	生活環境部	環境整備課
			3	②	A	③	○	○	85	生活環境部	環境課
			4	③	A	①			85	生活環境部	環境整備課
	27	環境学習の推進	1	②	A	②	○	×	86	教育委員会	文化スポーツ課
			2	②	A	②	○	○	86	教育委員会	文化スポーツ課
3			②	A	②	○	○	87	教育委員会	学校教育課	
4			②	A	③	○	○	87	生活環境部	環境課	
5			②	A	②	○	○	88	教育委員会	学校教育課 総合教育センター	
パートナーシップによる地域経営 	28	情報公開と住民自治のまちづくり	1	②	A	②			89	ふるさと創造部	ふるさと創造課
			2	②	A	②	○	○	89	ふるさと創造部	ふるさと創造課
			3	①	B	②	○	○	90	ふるさと創造部	ふるさと創造課
			4	②	A	②	○	○	90	ふるさと創造部	ふるさと創造課
			5	②	A	②			91	ふるさと創造部	秘書課
	29	自己実現と共生のまちづくり	1	②	A	③			92	ふるさと創造部	ふるさと創造課
			2	②	B	③	○	×	92	ふるさと創造部	ふるさと創造課
			3	②	B	③	○	×	93	ふるさと創造部	ふるさと創造課
			4	②	B	③			93	ふるさと創造部	ふるさと創造課
			5	③	A	②	○	×	94	ふるさと創造部	人権推進課
	30	行政サービスの向上と効率経営	1	②	A	②	○	○	95	総務部	人事課
			2	②	B	②	○	×	95	総務部	人事課
			3	②	A	②			96	ふるさと創造部	人口増政策課
			4	①	B	②			96	財務部	管財課
			5	②	A	②	○	○	97	財務部	財政課
			6	②	A	②			98	財務部	収納課
			7	②	A	②			98	財務部	管財課

凡例

①未着手 ②実行中 ③完了	S(予定より早く進行) A(予定通り進行) B(予定より遅延)	①完了 ②継続 ③見直し ④廃止
---------------------	---------------------------------------	---------------------------

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
1	誰もが学べる学習環境づくり	住民誰もが参加しやすい学習機会を提供し、学習成果を地域の課題解決や創造的活動に活かせる人づくりをめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
1	公民館を中心に市域をキャンパスとする「生涯学習パスポート」登録制度を活用し、新しい仲間づくりを進めます。	文化スポーツ課	②	②					
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25		B			
・生涯学習パスポート事業(市民大学)の立上げ ・登録者募集		・パスポート事業の充実		・同左					
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
生涯学習パスポートの登録者数(人)		目標	/	/	60	70	80	100	200
		実績	-	0	4				
平成23年度取組状況	生涯学習パスポート事業の立ち上げを行い、登録者を募集した。								
課題と今後の取組	事業のPR不足と関係機関との連携不足により稼働が遅れた。今後はパスポートを持った人が様々な学習機関へ気軽に参加できるように、体制の充実を図る必要がある。								

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
2	公民館登録グループによる社会貢献活動推進のため、研修会やコーディネート等の支援を行います。	文化スポーツ課	②	②					
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25		B			
・登録グループ社会貢献活動研修会(第3回)の実施 ・登録グループ社会貢献活動コーディネート制度の立上げ		・登録グループ社会貢献活動研修会の実施 ・登録グループ社会貢献活動コーディネートの実施		・同左					
平成23年度取組状況	登録グループ社会貢献活動研修会を開催し、啓発を図った。登録グループへ社会貢献活動に関する調査を実施し、現状と課題を把握した。								
課題と今後の取組	引き続き登録グループ社会貢献活動研修会を開催し、意識の掲揚を図る。登録グループ社会貢献活動コーディネート制度を創設し、学習成果を地域へ還元する取組を支援する。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
1	誰もが学べる学習環境づくり	住民誰もが参加しやすい学習機会を提供し、学習成果を地域の課題解決や創造的活動に活かせる人づくりをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	幅広く高度な情報が提供できるよう図書館サービスを拡充します。	図書館	②	②					
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23		H24		H25					
<ul style="list-style-type: none"> ・レファレンス力の向上 ・職員研修の強化 ・図書館システムの更新 ・特養等へ団体貸出開始 		<ul style="list-style-type: none"> ・レファレンス専用カウンターの設置 ・新ネットサービスの開始 ・サービスポイントの増設 		<ul style="list-style-type: none"> ・レファレンス業務の強化 ・図書館HPの充実 					
数値指標		目標数値							
		総合計画目標値							
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
年間図書館来館者数(万人)		目標	24.5	25	25.5			27	28
		実績	-	26	24.9				
平成23年度取組状況	図書館システムを更新したことに伴い、貸出し延長や貸出返却コーナーの統合、最新着コーナーの設置などカウンター業務の状況を大幅に改善することができた。								
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度市史編集室が郷土資料係に編成されたことに伴う新しい図書館サービスの構築を図る。 ・課題解決型図書館サービスの強化を図る。 								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
4	住民による芸術文化活動、発表機会をまちなかに創出します。	文化スポーツ課	①	②
実施スケジュール				スケジュール達成度
H23		H24		H25
<ul style="list-style-type: none"> ・構想の体系化、整理 ・協力団体の発掘・育成 		<ul style="list-style-type: none"> ・同左 		<ul style="list-style-type: none"> ・協力団体との調整
平成23年度取組状況	市内外の民俗芸能団体の代表者の協力を得て、ふれあいの祭典「ひょうご民俗芸能祭」を誘致、24年度の開催に向けて調整・準備を進めた。また、持ち回り事業である「東はりま美術展」の開催にあたって、参加者のより有意義な発表、交流の場となるよう、開催方法の大幅な変更を実行委員会に提案、文化団体の調整・交渉を続けている。			
課題と今後の取組	参加された方々の満足度が高い事業でも、参加者(イベント入場者)を確保するのに苦慮する。広告に工夫が必要。また、「東はりま美術展」の開催について既存の開催方法を変更するに当たっては携わってきた団体の反発が大きい。粘り強い交渉が必要である。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
2	主体的な青少年活動	青少年の健全かつ自主的な活動を推進するための拠点を設け、それを支える人づくりをめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
1	総合教育センターを活用し、多様なボランティアグループや地域との連携による若者広場事業を推進します。			総合教育センター	②	②			
実施スケジュール						スケジュール達成度			
H23		H24		H25		A			
・若者広場事業の内容の策定 ・若者団体との連携協力		・若者広場事業の開催		・若者広場事業の充実					
数値指標		目標数値					総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
若者広場事業数(回)		目標	3	4	6	6		10	
		実績	-	3	3				
平成23年度取組状況	5/8交流会、8/7 かさい夏っ彩夢フェスタ、8/28 夏祭り大作戦 交流会8名、夢フェスタ4名、夏祭り20名 地元団体をはじめ加古川市、姫路市、養父市の団体と交流を行った。								
課題と今後の取組	市内の団体の組織人数の減少が見られる。成人式等での取り組みも視野に入れ、組織の人数の確保が必要。								

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
2	地域のお兄さん、お姉さん、あるいはおじさん、お婆さんとして、より近い立場で中高生に接していくユースサポーターの育成と支援を行います。			総合教育センター	②	②			
実施スケジュール						スケジュール達成度			
H23		H24		H25		A			
・現ユースサポーター確保と研修の実施		・ユースサポーターの募集と研修の実施		・同左					
数値指標		目標数値					総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
ユースサポーター数(人)		目標	6	7	8	8		12	
		実績	-	6	7				
平成23年度取組状況	ジュニアリーダー教室の指導者として、教室を卒業後にジュニアリーダークラブに加入し、高校や大学を卒業しても活動を続ける青年が継続してある。また、活動しているクラブ員の声かけで賛同してくれる青年が出てきた。								
課題と今後の取組	高校、大学を卒業して就職したときに時間の確保ができず、活動をあきらめる青年が多い。クラブ員も含め、継続できるような声かけや勧誘を続けたい。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
3	地域で楽しめる体力づくり	施設の活用と指導者の育成によって、誰もが気軽にスポーツ、レクリエーション活動に親しめるまちをめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
1	既存施設の有効活用やコース設定等、住民が身近な場所でスポーツに楽しめる機会を拡充します。			文化スポーツ課	②	②			
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25		A			
<ul style="list-style-type: none"> ・地域スポーツクラブとの調整 ・既存施設の有効活用を策定 		<ul style="list-style-type: none"> ・地域スポーツクラブによるウォーキングコース設定 		<ul style="list-style-type: none"> ・ウォーキングコース増設 ・グランドゴルフ場の基本設計 					
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
市が所管するスポーツ施設の利用者数		目標	/	/	78,000	78,500	78,500	100	200
		実績	-	0	80,686				
平成23年度取組状況	地域スポーツクラブ連絡協議会を開催し、今後の方向性について調整を図った。既存施設の修繕を実施し有効活用を図った。								
課題と今後の取組	施設の老朽化が進んでおり、定期的に修繕しているが財政的な問題もあり今後の大きな課題である。地域スポーツクラブへの新規加入者を促進するため活動状況をHP等で周知するなどソフト面における行政の支援が必要である。								

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
2	地域に密着して活動しているグループのリーダーや指導者を養成し、活動を支援します。			文化スポーツ課	②	②			
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25		A			
<ul style="list-style-type: none"> ・大学、団体等との連携協力 ・指導者育成講座の内容策定 		<ul style="list-style-type: none"> ・大学、団体等との連携協力 ・新規指導者養成の発掘 ・指導者養成講座開設 ・スポーツ振興計画委員会の開催 		<ul style="list-style-type: none"> ・同左 					
平成23年度取組状況	環太平洋大学と加西市スポーツ振興連携に係る共同型協力研究契約を締結。加西市スポーツ推進計画策定に係る基礎データとして市民にアンケート調査を実施。								
課題と今後の取組	各スポーツ団体の連携が不足しているため、個々の団体活動が主となっており、これら団体の連携協力を図ることが課題である。アンケート結果を基に加西市民のスポーツに対する考え方を把握し、各団体の連携強化を図り、指導者不足を解消するためスポーツ指導者研修会(講習会)の開催が必要である。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
3	地域で楽しめる体力づくり	施設の活用と指導者の育成によって、誰もが気軽にスポーツ、レクリエーション活動に親しめるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	高齢者や障がい者を含めたスポーツ、レクリエーション活動を推進します。		文化スポーツ課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
<ul style="list-style-type: none"> ・体育指導委員会と調整 ・協力団体との連携協力 		<ul style="list-style-type: none"> ・地域でのニュースポーツ教室開催 ・各スポーツ教室の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・各種スポーツの充実 		A
平成23年度 取組状況	かさいねひめ体操作成 加西市体育協会主催行事の進行補助協力				
課題と 今後の取組	スポーツ推進委員会の認知度不足を解消すべく、研修会等での知識を活かして市民を対象にしたスポーツ教室を開催することが必要である。 だれもが気楽に楽しく取り組めるニュースポーツの普及を進め、地域スポーツクラブへの定着を図ることが必要である。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
4	出会いを求める若者の応援	出会いを求める人たちが「自分に合う」方法で幸福をつかむことができるまちをめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
1	若者が信頼のおける人を介して参加登録できるサポート制度を構築します。	商工観光課	②	③					
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25	B				
・サポート制度の構築		・サポート制度の運営		・同左					
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
職域交流事業数(回)	目標	/	/	2	2	2		2	2
	実績	-	0	2					
平成23年度取組状況	出会いサポート制度の調査研究								
課題と今後の取組	出会いサポート制度の他市事例を調査研究し、制度構築を図る。								

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針
2	職域相互の若者交流等、若者が気軽に出会えるイベントや交流機会の創出を支援します。	商工観光課	②	③		
実施スケジュール					スケジュール達成度	
H23		H24		H25	B	
・職域からの若者による実行委員会を立ち上げ、実施		・職域からの若者による実行委員会による事業実施		・同左		
平成23年度取組状況	加西市労働者福祉協議会に事業委託し実施した。					
課題と今後の取組	当該事業については、人口増対策の一環として職域相互の枠を超えて事業実施する必要が求められている。					

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
5	特色ある教育	次世代を担う子どもたちが連続する義務教育の9年間を通して、自らの夢や志を実現できる学校をめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	義務教育9年間を見通した小中連携強化及び小中一貫教育に対応した学習指導計画を推進し、幼小、小中連携を強化します。	学校教育課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
<ul style="list-style-type: none"> ・公私立指導要録の就学先小学校へ送付 ・公私立園児・児童交流、合同活動の計画・実践の見直し ・公私立保・幼・小教員間連絡会 ・カリキュラム研究開発(スタートプログラム・幼児プログラム) ・各種小中連絡会(児童生徒理解、生徒指導、不登校対策等)の見直し ・連携の見直し(出前授業、児童会・生徒会による交流、校区各種委員会等) ・教職員の異動、各教科会の見直し ・オープンスクールでの交流 	<ul style="list-style-type: none"> ・公私立保・幼・小連絡会の充実(共通理解・指導計画の接続) ・ハローティーチャー、保育・授業互恵性のある研究への取り組みの充実 ・スタート・幼児教育プログラム実践 ・各種小中連絡会の充実(情報連携の手だてを研究) ・連携の取組の進化・発展(実践推進校区の指定) ・教員の小中交流、学習指導連携 ・加配教員による授業交流 ・小中合同教科研修会の開催 	同左	A		
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・公私立指導要録の就学先小学校へ送付 ・公私立保・幼・小教員間連絡会の開催 ・カリキュラム研究開発(スタートプログラム・幼児プログラム) ・連携の強化(出前授業、児童会・生徒会による交流、校区各種委員会等) ・オープンスクールでの交流 				
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・各校特色ある取組ができています ・情報を交流しあい、各校の取組をレベルアップに繋げていきたい ・教師間交流やスキルアップ研修会等を推進していきたい 				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
5	特色ある教育	次世代を担う子どもたちが連続する義務教育の9年間を通して、自らの夢や志を実現できる学校をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針				
2	小中教員の連携、外国人語学指導助手の増員により、小中学校の外国語教育を充実します。	学校教育課	②	②				
実施スケジュール			スケジュール達成度					
H23	H24	H25	達成度					
<ul style="list-style-type: none"> 外国人語学指導助手の配置 外国語活動における職員研修の実施 児童生徒対象の英会話教室の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 外国人語学指導助手の配置 小学校における外国語活動の拡大実施(直接雇用ALT・4校) 外国語活動における職員研修の実施 児童生徒対象の英会話教室の実施 	同左	A					
数値指標	目標数値						総合計画目標値	
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
外国語指導助手配置数(人)	目標		5	5	6	6	7	7
	実績		6	6				
平成23年度取組状況	市内小中特別支援学校全16校に、ALTを配置し、小学校における外国語活動、中学校における英語科の学習の充実に努めた。また、教職員に対して、校内研修および総合教育センターの講座によって、教職員の外国語活動(英語)における指導力向上に努めた。							
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> 外国人語学指導助手の人材確保 小中9年間を見通した外国語活動(英語)の学習プログラムの開発 小学校における外国語活動の拡大実施 							

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
3	情報端末の整備により、子どもたちの情報活用力を向上させます。	教育総務課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25	達成度	
<ul style="list-style-type: none"> 情報教育の充実、授業 	<ul style="list-style-type: none"> 機器を使用した授業改善 	<ul style="list-style-type: none"> 授業改善と言語活動の充実 	A	
平成23年度取組状況	小学校5校と特別支援学校の教育用パソコンの更新と実物投影機の導入。校務用パソコンへのパワーポイントとフォトショップエレメントの導入による、授業へのパソコン活用の推進。			
課題と今後の取組	パソコン教室中心の情報端末整備から脱却し、新学習指導要領に則った教科指導における情報端末の活用を実現するための環境を整えることが必要。無線LAN環境の充実、教科指導に活用できる実物投影機等の整備、一般教室でグループワーク等に活用できる情報端末の整備などを実施する必要がある。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
5	特色ある教育	次世代を担う子どもたちが連続する義務教育の9年間を通して、自らの夢や志を実現できる学校をめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針				
4	加西の風土、文化、自然を活かした環境教育カリキュラムを実施します。	学校教育課	②	②						
実施スケジュール					スケジュール達成度					
H23		H24		H25		A				
・環境体験事業のモデル校での実践		・同左		・同左						
数値指標		目標数値				総合計画目標値				
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)	
小中学校での体験型環境教育の年間時間数(時間/校)		目標	/	/	6	6	8	8	10	10
		実績		8	6					
平成23年度取組状況	小学3年生を中心として、加西の自然や地域人材をいかしたカリキュラムづくりを行い、体験型環境教育の推進を行った。									
課題と今後の取組	各校で編成する教育課程の実際から、中学校における体験型環境教育が効果的に推進できるまでには至っていない。加西市の自然や環境を鑑み、小中学校9年間を見通した児童生徒の生活につながる環境教育についてのカリキュラムを編成し、本件の推進を図っていきたい。									

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
5	個々の能力に応じた特別支援教育の充実を図ります。	学校教育課	②	②					
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25		A			
・各校特別支援教育コーディネーター、スクールアシスタント、学びのサポーター、スクールカウンセラー等の連携強化		・各校特別支援教育コーディネーター、スクールアシスタント、発達支援アドバイザー、スクールカウンセラー等の連携強化		・同左					
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・校内体制整備に努めながら、コーディネーター・スクールアシスタント・学びのサポーター・スクールカウンセラー等が連携を強化しつつ、情報共有・支援共有しながら、個の願い・保護者の願い・担任等の願いを一にして、個々の能力に応じた支援体制に努めている。 ・コーディネーターやスクールアシスタント等のスキルアップ研修(年間3回)に努めた。 								
課題と今後の取組	・通常学級に在籍する児童生徒における「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成(電子化)に向けて、各校の取組状況の確認・意見交換等をかさね、平成25年度本格スタートを目指し準備中である。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
5	特色ある教育	次世代を担う子どもたちが連続する義務教育の9年間を通して、自らの夢や志を実現できる学校をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
6	総合教育センターを活用し、校種間連携強化や一貫教育に向けた研修を充実します。	総合教育センター	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・小中連携、一貫教育研修講座の充実	・同左	・同左							
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
総合教育センターにおける研究講座数(講座)	目標	/	/	10	12	12		15	20
	実績		10	10					
平成23年度取組状況	研究推進担当者会を2回実施し、小中連携の取組について情報交換を行うとともに、先進校の校長を講師に向かえ、研修講座を実施した。また、アンケートを実施し、成果や課題、今後の取組を共有した。								
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各学校の小中連携推進委員会が十分に機能していない。 ・ 各中学校区において委員会を組織し、テーマを持った取組ができるように支援していく。 ・ 小中連携教育推進プラン(仮称)を作成し、小中連携推進の情報提供をする。 								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
6	安全安心で潤いのある学校	小学校1年生から中学校3年生までの連続性を意識した学校整備を行い、安心して学べる緑豊かな教育環境をめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
1	鉄筋コンクリート、鉄骨造校舎で耐震性の低い施設から耐震補強工事を行い、改修工事も同時施工します。	教育総務課	②	②					
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23	H24	H25		A					
・北条中校舎地震改築工事Ⅱ期 ・泉小、富合小、九会小、泉中体育館耐震補強工事	・日吉小、北条中体育館耐震補強工事	・善防中北校舎耐震補強工事 ・泉中校舎耐震補強工事							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
学校耐震化率(鉄筋コンクリート・鉄骨造)(%)	目標	/	/	58	68	72		90	100
	実績		58	70					
平成23年度取組状況	耐震診断(2次診断)の結果及び平成23年度施設整備計画に基づき、北条中学校校舎(改築)、泉小学校・富合小学校・九会小学校の体育館(耐震補強)の耐震化が完了した。								
課題と今後の取組	学校は子供たちが1日の大半を過ごす教育の場であるとともに、災害時には地域の避難所となる重要な役割を担っていることから、早急な施設の耐震化が必要となっている。 平成28年度までに公立学校施設の耐震化率100%を目指して事業を推進する。								

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
2	木造校舎の耐震診断結果を踏まえ、早期に耐震化工事を行います。	教育総務課	①	②					
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23	H24	H25		A					
	・宇仁小地震改築工事Ⅰ期	・宇仁小地震改築工事Ⅱ期							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
学校耐震化率(木造)(%)	目標	/	/	0	0	40		100	100
	実績		0	0					
平成23年度取組状況	宇仁小学校地震改築工事の基本設計を実施した。								
課題と今後の取組	学校は子供たちが1日の大半を過ごす教育の場であるとともに、災害時には地域の避難所となる重要な役割を担っていることから、早急な施設の耐震化が必要となっている。 平成28年度までに公立学校施設の耐震化率100%を目指して事業を推進する。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
6	安全安心で潤いのある学校	小学校1年生から中学校3年生までの連続性を意識した学校整備を行い、安心して学べる緑豊かな教育環境をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針				
3	緑化整備や太陽光発電、雨水活用、自然採光等の省エネ化を推進します。	教育総務課	②	②				
実施スケジュール			スケジュール達成度					
H23	H24	H25						
・北条中学校(15kw)		・宇仁小(15kw) ・泉中学校(10kw)	A					
数値指標	目標数値							
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	総合計画目標値	
							5年後(H27)	10年後(H32)
学校施設における太陽光発電量(kW)	目標	実績	25	25	50		80	100
平成23年度取組状況	北条中学校改築に併せ、太陽光発電設備15kWを設置した。							
課題と今後の取組	世界的に地球温暖化が課題となっており、子供たちの環境教育の実施やエコスクールの推進のため、太陽光発電設備を設置する。							

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
4	学校整備計画に応じた給食調理場を整備し、全中学校給食を実施します。	教育総務課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25		
・3中学校の給食実施の方針決定 ・給食備品の購入	・新給食センター設計委託 ・給食備品の購入	・新給食センター建設工事 ・給食備品の購入	A	
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・新学校給食センター設計に伴う施設見学 ・配送車装備の打合せ ・各業者との打合せ(新学校給食センター建設場所・コンテナ車) 			
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・新学校給食センター設計打合せ会で、意見交換しH26年1月稼働に向け協力しあう ・給食費・調理員の職種問題・調理員人数・アレルギー対策問題等多くの課題があるが、問題解決し、3中学校の給食実施にこぎつける 			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
6	安全安心で潤いのある学校	小学校1年生から中学校3年生までの連続性を意識した学校整備を行い、安心して学べる緑豊かな教育環境をめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	住民参画による小中学校再編についての話し合いを行います。	人口増政策課	③	③	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		A
・学校あり方検討委員会答申公表					A
平成23年度 取組状況	平成23年7月22日に学校あり方検討委員会より、市長へ答申があった。当委員会は平成22年8月23日に市長が市内小中学校のあり方について諮問を受け、答申書としてまとめたため報告をした。加西市としてこの答申を尊重のうえ、教育委員会の判断・独自性を十分考慮して対応するものとした。				
課題と 今後の取組	加西市内に11小学校と4中学校があるなか、確かな学力を培い生きる力を育むためことができる教育を行っていくことができるよう、教育制度、学校の適正規模、施設整備等について、適切かつ着実に必要な施策を実施していく。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
7	地域に開かれた学校づくり	学校が家庭や地域との連携を強化し、子どもたちとの活動や体験の場を共有できる開かれた学校づくりをめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
1	ゲストティーチャー等の活用により地域全体で学校教育を支援する体制を整備します。			学校教育課	②	②			
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25		A			
・ゲストティーチャー等を活用した豊かな教育活動の工夫 ・「学校づくり応援事業」の推進		・同左		・同左					
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
ゲストティーチャーの実人数(人)		目標	/	/	300	330	350	400	420
		実績		380	300				
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・「学校づくり応援事業」を活用し、地域人材を活かした、各校特色ある教育活動が展開されている ・我が地域の子どもたちは、我が地域で見守り育てるという意識で支援活動が行われている 								
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・各校の取組をまとめて他校にも紹介することで、自校の取組の再点検と向上に繋げていきたい ・ゲストティーチャーの確保と協力者の拡大に努めていきたい 								

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
2	小中学校に地域の住民が立ち寄れる広場を設けます。			学校教育課	②	②			
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25		A			
・ワッシュョイスクール協力員、見守り隊等の地域の方々との交流促進		・同左		・同左					
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
校内交流広場設置数(校)		目標	/	/	11	11	11	16	16
		実績		11	11	11			
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・市内全11小学校において、ワッシュョイスクール協力員や見守り隊等の地域の方々に児童生徒の安全・安心を守っていただいていることに対して、感謝の意を表するイベントや場の設定を行った。 								
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・オープンスクールや学校行事の場を生かしながら、開かれた学校運営を推進していくと共に、その中核としての交流広場の設置を進め、地域住民との交流を図っていきたい。 ・中・特支学校における見守り活動等の推進を図り、地域交流の推進に努めていきたい。 								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
7	地域に開かれた学校づくり	学校が家庭や地域との連携を強化し、子どもたちとの活動や体験の場を共有できる開かれた学校づくりをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	学校評議員制度やオープンスクール、学校評価の公表等を通して地域に信頼される学校づくりを推進します。	学校教育課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
・学校だよりやホームページによる情報発信の充実 ・オープンスクール、学校評価の充実	・同左		・同左						
			A						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
オープンスクール参加者数(人)	目標		4,500	4,600	4,700	4,700	4,700	4,800	4,800
	実績	4,700	4,500	4,500					
平成23年度取組状況	<p>各校において学校評議員や保護者、地域住民に対して積極的にオープンスクール等の機会を捉えながら、学校の教育活動の成果を評価してもらい機会を設けた。 ・学校評価結果を分析・検証し、学校便りやホームページによって、保護者や地域住民に対して公表を行い、今後の学校経営に生かしていく機会とした。</p>								
課題と今後の取組	<p>・オープンスクールへの参加者数は、在籍する児童生徒の減少と共に、減少傾向が見られることが予想される。しかしながら、地域住民に対する学校の教育活動の成果をアピールし、地域人材を活用した学習活動や授業参観等の機会を積極的に広報し、地域に信頼される学校づくりを推進したい。</p>								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
8	裾野の広い農業の育成	様々な形態、様々な世代の住民が、農作物の栽培、収穫、加工、販売等に携わり、加西の農業が裾野の広い一大産業として盛んに営まれるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	神戸大学、農業大学校、加西農業改良普及センター、播磨農業高校等の学術研究機関と連携し、新規就農希望者、認定農業者等を対象とした公開講座を開催します。	農政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
・加西農業改良普及センター、農業大学校とのセミナー開催に向けた協議、調整 ・「かさい農業塾」制度設計	・「かさい農業塾」の実施		・同左						
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
「かさい農業塾」の開催回数(回)	目標	/	/	0	2	2		2	3
	実績		0	0					
平成23年度 取組状況	農業セミナーに関する先進事例調査								
課題と 今後の取組	魅力あるテーマ等開催内容の検討								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
2	生産・加工・販売の一体的な6次産業化に向け、起業者への支援を行います。	農政課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24		H25	
・6次産業化のPR、6次産業化起業者の発掘 ・6次産業化に向けた連絡調整会議の開催 ・起業者への支援	・同左		・同左	
平成23年度 取組状況	6次産業化に関する相談を2件受けたが、1件は事業者の都合により中断、1件は総合化事業認定の要件を満たさず、支援(補助)に至らなかった。			
課題と 今後の取組	6次産業化起業者の発掘、市単独による支援の実施			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
8	裾野の広い農業の育成	様々な形態、様々な世代の住民が、農作物の栽培、収穫、加工、販売等に携わり、加西の農業が裾野の広い一大産業として盛んに営まれるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	地元関係団体と協力しながら、新規就農希望者や市民農園利用者に対し、技術指導や農地の斡旋ができる制度を構築します。	商工観光課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・市民農園利用促進パンフレット作成、配布	・パンフレット配布、啓発	・同左	B						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
市民農園数(園)	目標	/	/	4	4	5		6	8
	実績		4	4					
平成23年度取組状況	市民農園を推進していくにあたっての関係機関(みどり公社等)との協議								
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ■課題: 市内農家(農園開設者)を中心とした「市民農園」の開設方法・管理・運営等の理解不足 ■取組: 市内農家等(農園開設者)を中心に、市民農園を開設・管理等していく上での勉強会の実施。(農業委員会や兵庫県、公社等の関係機関との連携) 								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
4	新規就農や地域雇用の受け皿となる農業法人の設立と参入を推進します。	農政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・営農組合に対する農業生産法人設立支援 ・集落営農に対する機械導入補助	・同左	・同左	A						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
農業法人数(法人)	目標	/	/	3	4	4		4	7
	実績		1	2					
平成23年度取組状況	豊倉町営農組合及び網引町営農組合の法人化を支援し、2法人が設立した。								
課題と今後の取組	加西農業改良普及センターと協力し、引き続き法人化を支援。国及び県の補助を活用するとともに単独補助も組み合わせながら機械導入等に支援していく。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
8	裾野の広い農業の育成	様々な形態、様々な世代の住民が、農作物の栽培、収穫、加工、販売等に携わり、加西の農業が裾野の広い一大産業として盛んに営まれるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
5	認定農業者や農業法人への農地の利用集積を支援し、補助制度を充実します。	農政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25		S					
・農地利用集積助成金による集積の促進	・同左	・同左							
数値指標	目標数値					総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
農用地利用権設定面積(ha)	目標			243	246	248		253	265
	実績		241	388					
平成23年度取組状況	(農)豊倉町営農組合及び(農)あびきによる利用権設定が進み、利用集積面積が大幅に増加した。								
課題と今後の取組	営農組合の法人化に伴う利用権設定面積の増加を図るとともに、農地利用集積助成金の活用による認定農業者への利用集積を図る。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
6	多様な農家が共存し、安心して住み暮らせる共同体による農村環境を整備します。	農政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25		A					
・農地・水・環境保全対策の活用による農村環境整備	・農地・水保全管理支払交付金による農村環境整備	・同左							
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・向上活動支払交付金事業が新たに開始され、63組織が採択された。 ・当該事業に関して、近畿農政局により抽出検査がなされたが、問題点の指摘はなかった。 ・共同活動支払交付金に関するの第一期対策が終了し、履行確認時および実施報告時に問題は発生しなかった。 								
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・向上活動支払交付金事業に積み残された45組織分の採択を目指し、県・国との交渉を継続した結果、H24年10月段階で、25組織が採択され、残りは11組織となった。 ・H23年度向上活動の応募自体を辞退した組織があり、それら組織の優先順位付けの審査委員会を開催し、H25年度中の希望全組織採択を目指す。 								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
9	地域資源を活用した産業振興	農産物や技術力等の多様な資源を活かした「加西ならではの」の産業が発展し、元気印の企業や商店、農業従事者がヒト・モノ・カネの循環を活性化させる加西ブランドをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	ぶどう、米粉等の加工や加西産野菜を食材利用する事業者を支援します。		農政課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・公開ワークショップの開催 ・オリジナルメニューの開発	・同左	・同左	B		
平成23年度 取組状況	・公民館料理グループに米粉を使用したレシピの募集を行ったが、応募がなく、レシピ集の作成が行えなかった。 ・農村女性組織連絡協議会による親子料理教室において、ライスピザを調理実習した。 ・ゴールデンベリーAを使用したアイスワインの試作に着手した。				
課題と 今後の取組	既存の地域資源の掘り起こし及び新たな特産品(加工品等)の開発				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
2	加西産野菜の学校給食への提供等、地産地消事業を推進します。		農政課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・学校給食地産地消補助	・同左	・同左	B		
平成23年度 取組状況	学校給食地産地消補助(加西産大豆を使った味噌使用に対する補助)の実施 トマト農家・神戸大学との連携による地産地消の取り組み				
課題と 今後の取組	H26.1設立の新給食センターにおける加西産農産物を使用するための仕組みの検討及び構築				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
9	地域資源を活用した産業振興	農産物や技術力等の多様な資源を活かした「加西ならではの」の産業が発展し、元気印の企業や商店、農業従事者がヒト・モノ・カネの循環を活性化させる加西ブランドをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	地域ビジネス講座を拡充します。		商工観光課	②	③
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24		H25		
・地域ビジネス講座拡充実施	・同左		・同左	B	
平成23年度取組状況	地域ビジネスのあり方、またその必要性について要検討。				
課題と今後の取組	地域ビジネスのあり方、またその必要性について要検討。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
4	加西製品の情報発信、サービスエリアからの誘導、直売所やスーパーにおける販売を促進し、加西まるごと市場を進めます。		商工観光課	②	②				
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23	H24		H25						
・サービスエリアで加西製品を販売、PR	・同左		・同左	B					
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
加西製品の販売店舗数(店)	目標			29	31	33		35	45
	実績		27	27					
平成23年度取組状況	サービスエリアで加西製品を販売・PR								
課題と今後の取組	サービスエリアで加西製品を販売・PR状況の効果検証								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
9	地域資源を活用した産業振興	農産物や技術力等の多様な資源を活かした「加西ならではの」の産業が発展し、元気印の企業や商店、農業従事者がヒト・モノ・カネの循環を活性化させる加西ブランドをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
5	ポイントカード事業、ネットモール運営事業を支援します。	商工観光課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・ポイントカード事業の実施と拡充 検討	・ポイントカード事業 ・産業活性化支援事業(住宅リ フォーム助成)	・同左							
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H19	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
卸売業小売業年間販売額(億円)	目標	-	-	503				503	513
	実績	493	-	-					
平成23年度 取組状況	住宅リフォーム助成制度の構築								
課題と 今後の取組	ネットモール事業の拡充、住宅リフォーム助成事業およびポイントカード事業の効果検証、								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
6	中小企業事業資金融資制度の見直しと充実を行います。	商工観光課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	B						
・中小企業事業資金融資制度の 充実	・同左	・同左							
数値指標		目標数値					総合計画目標値		
		H20	H21	H22	H23	H24	H25	5年後(H27)	10年後(H32)
製造品出荷額(億円)	目標	-	2,548	2,558	2,568			2,588	2,638
	実績	2,538	2,042	2,238					
平成23年度 取組状況	現在の制度の評価及び見直しについて検討								
課題と 今後の取組	斡旋する金融機関にとって、県の融資制度の方がメリットがある。その現状を踏まえ市制度融資の内容を検討する必要がある。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
9	地域資源を活用した産業振興	農産物や技術力等の多様な資源を活かした「加西ならではの」の産業が発展し、元気印の企業や商店、農業従事者がヒト・モノ・カネの循環を活性化させる加西ブランドをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
7	地元企業も進出しやすい新規産業団地を整備します。	商工観光課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23		H24		H25					
・兵庫県、兵庫県土地開発公社と協議 ・各種計画との調整		・同左		・同左					
A									
数値指標		目標数値			総合計画目標値				
		H19	H20	H21	H22	H23	H24	5年後(H27)	10年後(H32)
市内総生産(名目)(億円)		目標	1,826	1,833	1,841	1,800		1,931	1,980
		実績	1,819	1,785	1,776	1,782			
平成23年度取組状況	兵庫県土地開発公社と随時協議								
課題と今後の取組	本市ではこれまで県土地開発公社と連携して工業団地開発を実施してきたが、現時点で未売却用地が多いため、工業団地の新規開発に対しては市が積極的に呼びかけていく必要がある。このような状況下ではあるが、本市としては継続的に県土地開発公社と協議をするものとする。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
8	宿泊施設の充実とホテルの誘致を推進します。	人口増政策課	②	③
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23		H24		H25
・関係機関協議		・企業意向調査		
A				
平成23年度取組状況	宿泊施設の誘致については、用地の問題、開発事業者、周辺地域のニーズなどを包括的に勘案し、誘致の可能性と実現性を検討している。			
課題と今後の取組	ホテル誘致を推進していくため、民間事業者の活力とノウハウを活用し、誘致に向けた必要な協議や協力を積極的に行う。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
10	加西に住んで働ける就労支援	老若男女問わず、加西に住みながら自分のやりたい仕事を選び働く選択肢が多くあるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針				
1	新卒者等若者へ魅力ある市内企業就職情報を提供します。	商工観光課	②	②				
実施スケジュール			スケジュール達成度					
H23	H24	H25						
・合同就職面接会への参加企業の拡大	・同左	・同左	A					
数値指標	目標数値							
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	総合計画目標値	
							5年後(H27)	10年後(H32)
若者の加西市残存定住率(%)	目標	実績	73	73	74		75	75
平成23年度取組状況	合同就職面接会の開催について、広報等を利用して積極的に周知した。							
課題と今後の取組	近年の学生はインターネットにより就職したい企業を検索している。現在の若者にダイレクトに企業の採用情報が届く仕掛けが必要。							

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
2	働きたい仕事が見つかるよう求人情報を整理し情報量や提供範囲を広げて利用機会を高めます。	商工観光課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25		
・求人情報提供の充実 ・ハローワーク、商工会議所等と協働で若者の就職状況等を調査研究	・求人情報提供の充実 ・ふるさと就職支援補助金	・同左	A	
平成23年度取組状況	ハローワーク、商工会議所等と協働で若者の就職状況等を調査研究			
課題と今後の取組	ふるさとハローワークの誘致活動を実施する。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
10	加西に住んで働ける就労支援	老若男女問わず、加西に住みながら自分のやりたい仕事を選び働く選択肢が多くあるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	若者が働きたくなる産業の創出、誘致を推進します。	商工観光課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・関係機関との連携による誘致活動の実施 ・新たな産業団地開発の検討	・同左	・同左							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
市内企業における住民就労率(%)	目標			31	32	33		35	40
	実績	-	30						
平成23年度取組状況	県土地開発公社と継続的に協議。								
課題と今後の取組	本市ではこれまで県土地開発公社と連携して工業団地開発を実施してきたが、現時点で未売却用地が多いため、工業団地の新規開発に対しては市が積極的に呼びかけていく必要がある。このような状況下ではあるが、本市としては継続的に県土地開発公社と協議をするものとする。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
4	ハローワークとの連携を強化し、再就職をめざす女性に情報提供や再就職講座を実施します。	商工観光課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25	A	
平成23年度取組状況	再就職を目指す女性のニーズ等の調査研究			
課題と今後の取組	再就職を目指す女性が何を求めているか調査研究し、それに即したセミナー等の開催を検討する。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
11	加西らしい観光サービス	住民によって受け継がれた地域資源を、誇りを持って来訪者に案内することで地域への愛着や誇りが生まれる加西らしい観光サービスの提供をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	文化財サポーターや地域文化財を継承する活動を支援します。	文化スポーツ課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
<ul style="list-style-type: none"> ・文化財サポーターの募集と研修の実施 ・文化財の新規指定・登録の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・同左 ・指定文化財看板整備 ・北条鉄道駅舎建造物調査 		<ul style="list-style-type: none"> ・同左 						
数値指標			総合計画目標値						
		目標数値				5年後(H27)		10年後(H32)	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26		
文化財サポーター登録者数(人)	目標	/	/	6	12	18		30	60
	実績	-	0	2					
文化財の新規指定・登録件数(件)	目標	/	/	2	4	6		10	15
	実績	-	5	1					
平成23年度取組状況	文化財サポーターの設立、募集、活動を行った。 市指定文化財を1件新規指定した。								
課題と今後の取組	初年度の文化財サポーター活動は十分機能したとはいえ、今後は歴史文化遺産のテーマを決め「興味付、学び、PR」の活動仕組みを整備する。 順次新規指定に向けた文化財調査を進め、地域資源の掘り起こしを促進する。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
11	加西らしい観光サービス	住民によって受け継がれた地域資源を、誇りを持って来訪者に案内することで地域への愛着や誇りが生まれる加西らしい観光サービスの提供をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針				
2	産業ツーリズムやエコツーリズムといったテーマやイメージカラーで地域資源をつなげる観光ツアーを企画し、市内外に加西の魅力情報を発信します。	商工観光課	②	②				
実施スケジュール			スケジュール達成度					
H23	H24		H25					
・観光ツアーの検討 ・モニターツアーの実施	・観光ツアーの企画・実施		・旅行者等とタイアップし、商品化					
数値指標			総合計画目標値					
	目標数値							
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
観光まちづくり協会と連携する観光ツアーの参加者数(人)	目標	1,500	1,600	1,700		2,000	5,000	
	実績		1,450	1,500				
平成23年度取組状況	「鶉野飛行場跡をめぐる戦争遺産ツアー」や「播磨の国宝めぐりツアー」、「恵方詣の旅シリーズ」、「法華山一乗寺と東光寺の田遊び、鬼会鑑賞ツアー」、「普光寺で観音窟鑑賞と秘仏特別公開ツアー&金剛院火渡り修行体験」などを旅行者とタイアップし、「ふるさとツーリズム」を推進した。							
課題と今後の取組	今後も市内に点在する多彩なふるさと資源の発掘や、近隣市と組み合わせた周遊型のモデルコースの設定など、市内の特色ある地域資源を生かしたツーリズムを創造していく。							

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
3	特色ある観光サービスを推進するための戦略や仕組みづくりを行うため、住民との協働により観光基本計画を策定します。	商工観光課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24		H25	
・観光基本計画素案を策定	・観光基本計画を策定		・観光基本計画の周知	
平成23年度取組状況			B	
加西市観光研究会より加西市観光ビジョンの答申を受ける。				
課題と今後の取組	答申に伴い、加西市観光推進基本計画を策定するための策定委員会を設置。平成24年度中に策定委員会や市民アンケート、ヒヤリング調査、ワークショップを行い、計画策定を行う。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
12	魅力ある中心市街地の形成	大規模商業施設と歴史的街並みが共存する特性を活かして、多くの人買い物等に訪れ、そこに暮らす住民が歩いて暮らすことができる魅力ある中心市街地をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針				
1	市所有未利用地の住宅開発を促進するための周辺整備を行います。	管財課	②	②				
実施スケジュール			スケジュール達成度					
H23	H24	H25						
・市街化区域における未利用市所有地の洗い出し	・関係機関との協議	・実施設計	B					
数値指標	目標数値							
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	総合計画目標値	
							5年後(H27)	10年後(H32)
市保有未利用地の住宅開発箇所数(箇所)	目標	0	0	3	0		1	2
	実績		0	0				
平成23年度取組状況	旧消防署跡地売却に向けた準備、未利用地(医師住宅跡)の売却に向けた測量実施							
課題と今後の取組	売却時の適正な価格設定、売却後の住宅建設の確認							

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針				
2	住宅供給会社等と連携し、土地区画整理事業済み地内の住宅化を促進支援します。	都市計画課	②	②				
実施スケジュール			スケジュール達成度					
H23	H24	H25						
	・組合設立認可	・社会資本補助金交付申請 ・詳細設計、仮換地作業	A					
数値指標	目標数値							
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	総合計画目標値	
							5年後(H27)	10年後(H32)
西高室地区区画整理事業により整備された住宅戸数(戸)	目標	0	0	0			0	50
	実績		0					
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・土地区画整理事業予定地の区域確定。 ・都市計画道路高室線の廃止認定。 ・調整池の設置協議完了。 							
課題と今後の取組	平成24年度の組合設立認可により、平成25年度からは本格的に事業が進んでいくことになります。今後、事業の進捗に合わせた市の財政支援が課題と考えます。							

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
12	魅力ある中心市街地の形成	大規模商業施設と歴史的街並みが共存する特性を活かして、多くの人々が買い物等に訪れ、そこに暮らす住民が歩いて暮らすことができる魅力ある中心市街地をめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	北条地区(旧市街地)の街道筋で、歴史的な街並みを残している区域について、地域住民と行政の協働で、県の景観形成地区や文化財の指定を受け、規制、誘導方策によって旧市街地の歴史的街並みを継承、保全します。		都市計画課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24		H25	
・景観形成地区指定地元説明 ・地区指定県審査、地区指定		・地区のPR、景観指導		・同左	
平成23年度取組状況		H23.4 第2回北条地区景観まちづくり検討会 H23.8 兵庫県景観審議会 H23.10 景観形成地区指定(案)の縦覧 H24.2 歴史的景観形成地区指定に関する地区別説明会 H24.3 兵庫県景観審議会			
課題と今後の取組		景観形成地区での建築等の行為には景観の形成等に関する条例に基づく届出の手続きが必要となる。 届出の手続きに合わせ、適切な指導・助言に努める。			

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
4	北条町駅周辺の中心市街地は、暮らしの機能を支える商業施設の集積化を図ることで、暮らしの場の再生と、歩いて暮らせるまちづくりを進めます。		商工観光課	②	②				
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23		H24		H25					
				B					
数値指標		目標数値					総合計画目標値		
		H19	H20	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
市街化区域内の商業店舗立地件数(店)		目標	-	-	-	250		250	250
		実績	244	-	-				
平成23年度取組状況		北条町駅周辺の駅前再開発ビルの活性化のため、商業活性化補助金を支出。							
課題と今後の取組		駅前再開発ビルの更なる活性化が必要。							

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
12	魅力ある中心市街地の形成	大規模商業施設と歴史的街並みが共存する特性を活かして、多くの人買い物等に訪れ、そこに暮らす住民が歩いて暮らすことができる魅力ある中心市街地をめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	空き家、空き店舗情報の収集と登録データの発信により、希望者に物件を紹介します。		商工観光課	②	③
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
・空き店舗情報の提供		・同左	・同左		B
平成23年度 取組状況	空き店舗情報の収集				
課題と 今後の取組	収集した空き店舗情報の活用・提供方法について要検討する必要がある。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
13	周辺地域の定住促進	地縁者や新規居住者によって集落が維持され、次世代を担う子どもの笑い声が聞こえるまちをめざします。

基本計画						担当課	進捗状況	今後の方針	
1	住居と畑をセットにした滞在型施設として空き家や貸し農園を活用し定住促進に結び付けます。					商工観光課	②	②	
実施スケジュール							スケジュール達成度		
H23		H24			H25				
・空き家情報の収集と発信 ・田舎暮らし相談会への参加		・同左			・同左		B		
数値指標		目標数値						総合計画目標値	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
空き家バンクによる定住件数(件)		目標	/	/	6	8	10	10	30
		実績		3	0				
平成23年度取組状況		<ul style="list-style-type: none"> ■市HPにおいて、市内の空き家情報を外部に提供。 ■「ひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議会」に加入していることから、協議会の一員として都市部において、田舎暮らし相談会を実施。 							
課題と今後の取組		<ul style="list-style-type: none"> ■課題: 空き物件の情報収集方法。(市内不動産業者及び市内各町との情報連絡及び連携) ■取組: 空き物件の収集と登録データの発信及び、「空き家バンク」制度の先進事例の研究及び視察 							

基本計画						担当課	進捗状況	今後の方針		
2	県の特別指定区域制度における「新規居住者の住宅地域」の地区指定を支援します。					都市計画課	②	②		
実施スケジュール							スケジュール達成度			
H23		H24			H25					
・宇仁まちづくり支援 ・開発事前審査、審査会答申 ・認定告示		・特別指定区域制度の活用を図るまちづくり支援補助			・同左		A			
数値指標		目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)	
新規居住者地区住宅戸数(戸)		目標	/	/	0	0	0	3	5	10
		実績		0	0					
平成23年度取組状況		宇仁地区で「新規居住者の住宅区域」の指定告示								
課題と今後の取組		市街化調整区域の市所有地について、特別指定区域制度を活用した「新規居住者の住宅区域」の指定により、住宅団地を開発する等の有効活用を図る。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
13	周辺地域の定住促進	地縁者や新規居住者によって集落が維持され、次世代を担う子どもの笑い声が聞こえるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	若者向けの持ち家促進のための取り組みを推進します。	商工観光課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・若者向け持家促進制度の見直し	・定住促進(持家)関連補助金の実施	・同左		A					
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
加西市若者世帯持家促進補助制度の受給者数(件)	目標			10	13	15		20	30
	実績		7	9					
平成23年度取組状況	若者向け持家補助金の支給								
課題と今後の取組	市内に家を建てる場所が少ないため、結果近隣市町に若者世帯が流出する傾向がある。この問題を考えながら、要検討する必要がある。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
4	特別指定区域制度等を利用した加西インターチェンジ周辺の有効利用を進めます。	都市計画課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25		
・在田地区4町での土地利用勉強会(4回) ・まちづくり活動助成金交付要綱の見直し ・都市計画マスタープランの位置づけ	・まちづくりアドバイザー派遣による検討会(6回程度)	・地区土地利用計画(案)作成		B
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・在田地区4町での土地利用勉強会の実施 ・まちづくり活動助成金交付要綱の作成 ・都市マスにIC周辺を土地活用促進地区に位置付ける 			
課題と今後の取組	特別指定区域制度は、市街化調整区域における自由に土地活用を認めたものでなく、基準やルールに基づき、地元の協力と理解により、区域指定ができれば、区域内の建築制限が若干緩和される制度です。具体的な計画の無い中での、特別指定区域制度を活用した区域の位置づけには限界があります。IC周辺は、圃場整備事業の検討をされているため、農地の有効活用ということにおいて、農政担当との			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
13	周辺地域の定住促進	地縁者や新規居住者によって集落が維持され、次世代を担う子どもの笑い声が聞こえるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	鶉野飛行場跡地周辺の有効活用を進めます。		人口増政策課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
<ul style="list-style-type: none"> ・周辺地域との協議 ・払い下げ協議 ・蓄発電システムの検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺地域との協議 ・土地鑑定調査 ・暗渠排水路の測量調査 ・蓄発電システムの検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・蓄発電システムの設置 ・地区土地利用計画の策定 	A		
平成23年度 取組状況	防衛局・財務局との払い下げ協議、鶉野3町役員への報告会、新エネルギー関係企業との協議				
課題と 今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・跡地利用について、鶉野地区全体に存在する戦争遺跡をあわせて、地区全体の姿と合致するよう計画を策定する。 ・払い下げについて、引続き財務省と協議する必要。公共随意契約に該当するよう跡地利用計画を策定するほか、暗渠排水の管理費用、コンクリートの処理費用等を考慮した金額となるよう交渉を行う。 				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
6	住民が住まい物件の情報を適切に得られるよう、不動産情報の発信を充実させます。		都市計画課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
<ul style="list-style-type: none"> ・新規居住者区域のPR 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規居住者区域のPR 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規居住者区域のPR 	A		
平成23年度 取組状況	HPや広報で新規居住者の住宅区域指定についてPR				
課題と 今後の取組	土地所有者が、適切な価格で土地を提供されない限り、新規居住者の住宅区域の活用は難しい。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
14	公共交通網の構築	公共交通を利用することによって、誰もが行きたいところへ行けるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	コミュニティバスの再編と住民運営バス等の導入を進めます。	人口増政策課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・住民運営バスの実証運行 ・住民バス導入に伴うコミバス路線の変更	・住民運営バスの本格運行 ・住民バス導入に伴うコミバス路線の変更 ・コミバス車両ラッピング	・住民バス新路線の検討							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
コミバス等の利用者数(千人)	目標	13	14	15				17.6	22.0
	実績	14.7	15.0	18.9					
平成23年度取組状況	平成23年2月に無料で実証運行を開始したはっぴーバスの有償運行を9月に開始した。平成24年4月のコミバス再編準備を行った。								
課題と今後の取組	バスに乗ってもらう動機付けを行うとともに利便性を高める取り組みが必要となる。市コミバスについては車両ラッピングと愛称付与によって認知度を向上させ利用の促進を図る。また、はっぴーバスのような住民主体バスの路線網を充実させ、鉄道や路線バスの幹線を補完する。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
2	民間事業者が運行する広域的な生活維持路線を維持します。	人口増政策課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25	A	
・バス対策費補助金	・同左	・同左		
平成23年度取組状況	4系統に対して補助(姫路―乗寺-社線、アスティアかさい-嬉野台教育センター線、姫路駅前-古法華公園線、大和アスティアかさい線)			
課題と今後の取組	路線バスへの利用促進を強化するため、詳細な時刻表や分かりやすい乗継情報の提供等を推進する。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
14	公共交通網の構築	公共交通を利用することによって、誰もが行きたいところへ行けるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	時刻表や運行ルートのわかりやすい情報を提供します。	人口増政策課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・公共交通時刻表の全戸配布	・同左	・同左	A		
平成23年度 取組状況	・市コミバス再編に伴って作成した時刻表に路線バス、コミバス(はっぴーバス)、北条鉄道との接続時刻を表記。 ・北条鉄道各駅近隣町に最寄駅から北条町駅を経由してコミバスで加西病院に行くまでの接続時刻表を作成して全戸配布を行った。				
課題と 今後の取組	広域路線バスは公共交通網の幹線として更なる利用促進を行うとともに、利用者に使いやすくするよう路線再編についても事業者とともに検討する。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
4	高速バスや路線バスの拡充による近隣市や阪神間等への通勤・通学の利便性の向上を図ります。	人口増政策課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
	・バス路線、バス停の再検討	・同左	A		
平成23年度 取組状況	—				
課題と 今後の取組	阪神間への通勤通学の選択肢を増やすとともに、乗降場所の利便性を向上させる。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
14	公共交通網の構築	公共交通を利用することによって、誰もが行きたいところへ行けるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
5	北条鉄道の経営支援と利用促進策を実施します。	人口増政策課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23		H24		H25					
・法華口、網引、下里駅トイレ整備		・長駅、田原駅トイレ整備							
S									
数値指標		目標数値					総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
北条鉄道の利用者数(千人)		目標	306	306	306			306	306
		実績	306	307	323				
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> 経営陣刷新による経営体制の強化 安全輸送整備事業補助 網引駅前整備に伴う網引駅トイレ新築(加西市公共交通活性化補助金活用) 寄付とボランティア奉仕による法華口駅トイレ整備 2000-3号車両三木鉄道カラーラストランとねっぴ〜ラッピングのお披露目イベント 								
課題と今後の取組	安全輸送のための施設整備を計画的に行い、北条鉄道に興味を持って乗っていただく企画を継続していく。また、平成27年の北条線敷設100年、北条鉄道開業30周年に向けた記念企画プロジェクトを立ち上げる。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
6	通勤通学圏の拡大を図るため、JR山陽本線等への接続向上を図ります。	人口増政策課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23		H24		H25
		・通勤バス導入調査 ・関係機関協議		・高砂方面のバス増便
A				
平成23年度取組状況	-			
課題と今後の取組	・阪神間の通勤圏となるようアクセスを強化するとともに、その利用促進を強力に推進する必要がある。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
15	住みよい住環境	誰もが地域の住環境について関心を高め合うことで、安心して快適な生活ができるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	都市公園等の計画的な管理と保全により活用を促進します。	都市計画課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
	・交付金活用による長寿命化計画の策定要望	・長寿命化計画の策定	A		
平成23年度 取組状況	指定管理者を活用した適切な公園管理に努めた。				
課題と 今後の取組	指定管理者を活用した適切な公園管理と、公園長寿命化計画の策定により、計画的な公園の保全に努める				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
2	玉丘古墳等、未整備な史跡を計画的に整備し、活用を図ります。	文化スポーツ課	①	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
	・史跡整備基本計画策定	・史跡整備基本設計	B		
平成23年度 取組状況	—				
課題と 今後の取組	史跡整備基本計画及び基本設計を策定し、国庫補助事業の採択を目指し、取組みを進める。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
15	住みよい住環境	誰もが地域の住環境について関心を高め合うことで、安心して快適な生活ができるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	国道372号や主要幹線道をはじめとする道路網を整備します。	土木課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
<ul style="list-style-type: none"> ・西谷坂元線 ・同線越 ・玉丘常吉線 ・網引6号線線越 ・谷西上野線線越 	<ul style="list-style-type: none"> ・西谷坂元線 ・大村笠原線 ・芥田5号線 ・網引6号線 ・谷西上野線 	<ul style="list-style-type: none"> ・西谷坂元線 ・小谷西谷線 ・尾崎5号線 ・玉丘常吉線 ・山下鎮岩線 ・中野網引線 ・牛居野田線 ・都市計画2号線 ・三口坂本線 	A		
平成23年度 取組状況	交通停滞解消に向けた道づくり、安全、安心を確保する道づくりを実施した。				
課題と 今後の取組	限られた財源で効率的に事業を推進し、快適な生活環境を創造する道づくりを実施する。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
4	自転車歩行者道やガードレール等の安全施設の整備を行います。	土木課	②	②					
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23	H24	H25							
・通学路の安全対策工事	・同左	・同左	A						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
歩道設置距離(m)	目標	/	/	33,300	33,800	34,300		34,500	36,100
	実績		32,808	33,261					
平成23年度 取組状況	市内の交通事故抑止を目的として交通安全施設の充実を図った。								
課題と 今後の取組	道路維持費を確保し、交通の安全と円滑な交通処理を目的とし安全施設の整備を図る。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
15	住みよい住環境	誰もが地域の住環境について関心を高め合うことで、安心して快適な生活ができるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	橋梁の点検を行い、長寿命化計画を作成して計画的な維持補修を行います。	土木課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・橋梁点検調書整理24橋	・橋梁点検137橋(15m未満) ・長寿命化計画の策定		A		
平成23年度取組状況	平成22年の職員直営による橋梁点検データの調書作成・整理を行った。				
課題と今後の取組	管理している橋梁の高齢化とこれまでの事後的な対応から、計画的かつ予防的な対応に政策転換し、長寿命化によるコスト縮減を図る。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
6	河川の維持管理の強化と未改修河川を整備します。	土木課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・河川パトロール	・河川パトロール ・普通河川等の修繕(佐谷川、普光寺川、比延田川)	・河川パトロール ・普通河川等の修繕(佐谷川、普光寺川、比延田川)	A		
平成23年度取組状況	・平成23年9月災害復旧事業により普光寺川・比延田川の改修工事を実施				
課題と今後の取組	河川維持費の予算確保並びに災害復旧事業等の採択により未改修河川の整備を図る。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
15	住みよい住環境	誰もが地域の住環境について関心を高め合うことで、安心して快適な生活ができるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
7	公共施設等に関するわかりやすい案内表示板等、ユニバーサルデザインの導入を推進します。	土木課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24		H25	
				A	
平成23年度 取組状況	歩道等の舗装については、平坦で滑りにくく、水はけのよい仕上げとし、歩行性及び耐久性に優れた舗装とした。				
課題と 今後の取組	障害の有無にかかわらず多様な人々が使えるよう生活環境を計画する。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
16	社会参加を通じた生きがいづくり	すべての高齢者や障がい者が社会参加により生きがいを持って暮らせるまちづくりをめざします。

基本計画						担当課	進捗状況	今後の方針	
1	高齢者学級の充実等、定年退職世代の技能を役立てる情報提供や就労講座を実施します。					文化スポーツ課	②	②	
実施スケジュール							スケジュール達成度		
H23		H24			H25				
・高齢者学級・講座の充実 ・学級生の自主性の強化 ・高齢者学習リーダーの発掘、育成		・同左			・高齢者学級・講座の充実 ・学級生による講座企画、運営をめざす		A		
数値指標		目標数値						総合計画目標値	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
高齢者講座受講者数(人)		目標	/	/	450	450	500	500	520
		実績		426	457				
平成23年度取組状況	学習を通じて、高齢者の心身の健康と福祉の向上を図った。一部の公民館では自主的な学級運営ができつつある。								
課題と今後の取組	学級生による自主運営をめざし、より活発な学級を目指す。高齢者の知識と技能を生かし、社会参加や地域貢献の一助となる講座を開催する。								

基本計画						担当課	進捗状況	今後の方針	
2	シルバー人材センターとの事業連携を進め、福祉、家事援助、農業支援等、高齢者の就業機会の開拓、拡充を支援します。					長寿介護課	②	②	
実施スケジュール							スケジュール達成度		
H23		H24			H25				
・シルバー人材センター事業の普及啓発(広報への掲載)		・同左			・同左 ・シルバー人材センターの新規予定事業(生活支援事業)への支援		A		
数値指標		目標数値						総合計画目標値	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
シルバー人材センター会員数(人)		目標	/	/	522	527	532	550	600
		実績		517	522				
平成23年度取組状況	シルバー人材センターに対し、運営補助及びセンター事業の普及啓発。								
課題と今後の取組	シルバー人材センターの新規立ち上げ事業に対し支援し、事業のメニューを増やすことにより会員の増強を図る。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
16	社会参加を通じた生きがいづくり	すべての高齢者や障がい者が社会参加により生きがいを持って暮らせるまちづくりをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	老人クラブ活動等、高齢者自身が企画運営を進める事業を推進します。	長寿介護課	②	③					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
・介護予防教室の開催 ・老人クラブ活動助成 ・介護予防リーダー研修の実施	・介護予防教室の開催 ・老人クラブ活動助成 ・介護予防リーダー研修の実施 ・いきいきサルビア体操の実施	・同左		A					
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
高齢者ボランティア数(人)	目標	/	/	370	390	410		450	550
	実績		350	300					
平成23年度取組状況	はつらつ委員会総会、加西市老人クラブ連合会、地域老人会等の場で体操を披露、実施してもらうとともに、リーダー養成講座、体操指導者養成講座への参加を呼び掛けた。								
課題と今後の取組	いろいろな養成講座等を受講された後、ボランティア登録されるが、実践になかなかつなげていない。活動の場を考えていかなければならない。 老人クラブの自主的な活動の活性化とその支援の実施。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
4	障がい者の集いの場となるサロン事業等、障がい者団体の活動活性化と支援を拡充します。	地域福祉課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
・障害者サロンの開催	・同左		・同左		A				
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
障がい者サロン参加者数(人)	目標	/	/	430	435	440		450	500
	実績		430	417					
平成23年度取組状況	サロン事業として障がい者の余暇活動・デイケア等の実施、また障がい者理解を深めるための福祉フェスタ、団体活動活性化のため3障がい合同でレクリエーション大会を開催。								
課題と今後の取組	より多くの社会参加の場を提供するため、サロン事業を実施する団体を公募し社会参加を促進するとともに、そうした活動をする団体を緩やかにネットワーク化し、広く地域に障害者理解の促進を図る。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
16	社会参加を通じた生きがいづくり	すべての高齢者や障がい者が社会参加により生きがいを持って暮らせるまちづくりをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	市役所内就労支援や障がい者雇用の拡充を図るための就労フェア等、社会参画機会の拡大と環境づくりを進めます。	地域福祉課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
・障害者を対象とした講演会やイベントの開催、福祉制度の周知 ・移動のために必要な施策の検討		・同左	・同左		A
平成23年度取組状況	市役所内における就業訓練事業による就労支援や庁内バザーの実施、障がい者理解を深めるための福祉フェスタの開催、相談支援事業を通じた福祉制度の周知・コーディネート				
課題と今後の取組	障がい者の一般就労の場の拡大、継続雇用を実現するための相談支援体制、それぞれの特性や持てる力に応じた社会参加の場の提供、障がい者をよく知らない人への周知・理解				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
17	こころと体の健康づくり	住民一人一人が自主的な健康づくりに関心を持ち、家族や地域の健康づくりの輪を広げ、誰もがこころもからだも健康で元氣なまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	特定健診やがん検診、歯周疾患検診等の受診率向上のための地域体制を構築します。	健康課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・節目年齢にチラシの配布 ・健診を実施する医療機関を拡大、健診項目の拡充	・国補助事業のがん検診無料クーポン券(子宮・乳・大腸)発行にあわせて補助事業以外のがん検診(胃・胸部)の市独自クーポン券を作成、年度末年齢41歳の方に発送	・同左	A						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
がん検診受診率(%)	目標		15	20	25			30.0	50.0
	実績	胃12.6 大腸22.4 肺28.2 子宮13.3 乳11.6	胃12.0 大腸23.2 肺31.0 子宮16.2 乳14.3	胃11.2 大腸24.8 肺30.7 子宮18.0 乳14.2					
平成23年度取組状況	健診実施体制：集団乳がん検診実施日を11日(H22)→15日(H23)に増加、市立加西病院での個別子宮頸がん検診を4月より実施 啓発・教育：がんクーポンや肝炎ウイルス検診送付時に町ぐるみ健診申込書を同封・広報での啓発・母子健診で健診勧奨チラシ配布・子宮頸がんに関する公開講座の実施・がん精検未受診者への指導・各保健事業で教育の実施								
課題と今後の取組	胃がん検診を除き、全てのがん検診で受診率が向上しているも、子宮がん、乳がん検診については受診率が県平均よりも下回っている状況。各保健事業で引き続き検診受診の必要性について啓蒙していき、また受けやすい体制づくりを引き続き実施していく必要がある。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
2	予防接種の助成制度を拡充します。	健康課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25		
・効果・方法等を医師会等関係機関と協議	・高齢者を対象に肺炎球菌ワクチン予防接種費を助成	・肺炎球菌ワクチン助成事業の周知、普及啓発	A	
平成23年度取組状況	高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成について、関係機関との協議・調整を行い、平成24年度より開始することを決定する。			
課題と今後の取組	子どもの任意予防接種の助成についての検討			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
17	こころと体の健康づくり	住民一人一人が自主的な健康づくりに関心を持ち、家族や地域の健康づくりの輪を広げ、誰もがこころもからだも健康で元気なまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	健診後の結果を生活に活かせるよう食生活、運動の相談支援体制を充実させます。	健康課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・健康増進センター「スマイル健康相談」の充実 ・いずみ会、ゆうゆう会活動と保健事業との連携について検討	同左	・同左	A		
平成23年度取組状況	原則第4水曜日をスマイル健康相談日として設定し、医師、保健師に加え管理栄養士、運動指導員による相談を実施できるように体制を整えた。H22 70件、H23 106件とスマイル健康相談実施件数は増加している。				
課題と今後の取組	・相談実施後の対象者の変化の評価や市民のスマイル健康相談の利用を推進する。 ・健康教室や特定保健指導の参加者を増加させる。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
4	地域の健康づくりを目的とした自主的な地区組織活動を支援します。	健康課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・ゆうゆう会養成講座の実施 ・いずみ会養成講座の実施協力	・いずみ会、ゆうゆう会活動支援	・同左	A		
平成23年度取組状況	ゆうゆう会 年間13回養成講座を実施し、延べ328人が参加する。 いずみ会 県と協力して養成講座を実施し、のべ27人参加				
課題と今後の取組	ゆうゆう会 活動方法の検討、活動の機会が少ないためその機会の提供及びその支援を実施する。 いずみ会 会員数が減少しているため、新規会員を増加していく。近隣市も同じ状況				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
17	こころと体の健康づくり	住民一人一人が自主的な健康づくりに関心を持ち、家族や地域の健康づくりの輪を広げ、誰もがこころもからだも健康で元気なまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	健康づくりのための拠点施設を充実します。		健康課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・医師会・社会福祉協議会等関係機関との検討	・市民からの意見公募、医師会等関係機関との協議 ・運営審議会にて経過説明と報告 ・利用者への経過説明	・10月に健康福祉会館へ移転	A		
平成23年度取組状況	医師会、各種関係機関と、健康増進センターのあり方について協議を重ねた。				
課題と今後の取組	健康増進センターの運動機能を健康福祉会館へ移転することが決定。今後は健康福祉会館を健康づくりのための拠点施設とするため、設備等の整備を進めると共に、実施する事業等について計画する。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
6	こころの健康を維持するための相談体制の充実や専門組織との連携を強化します。		健康課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・庁内外連絡会議の開催 ・各種講演会の開催 ・研修会の開催	・庁内外連絡会議の開催 ・各種講演会の開催 ・研修会の開催	・庁内外連絡会議の開催 ・各種講演会の開催 ・研修会の開催	A		
平成23年度取組状況	・市職員を対象に、「うつ病について」「自殺の現状について」をテーマに研修会を開催。 ・自殺予防月間に横断幕、のぼり、ティッシュの配布により、普及啓発を行った。				
課題と今後の取組	今後も継続的に、健康教育・講演会の開催等「こころの健康」に関する普及啓発に努める。また、心の健康に関する専門職、専門機関と連携し相談支援対体制の整備に努めます。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
17	こころと体の健康づくり	住民一人一人が自主的な健康づくりに関心を持ち、家族や地域の健康づくりの輪を広げ、誰もがこころもからだも健康で元気なまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
7	健診や教室を通じて各世代に望ましい食習慣確立のための支援を行います。	健康課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
・乳幼児の保護者への食育 ・計画策定、アンケート調査	・健康相談、教育の拡充 ・食育計画の策定、地域づくり会議開催		・計画の推進						
数値指標			総合計画目標値						
			5年後(H27)						
			10年後(H32)						
数値指標		目標数値					総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
朝食を欠食する人の割合(%)		目標							
		実績	20歳代 32.8%					20歳代20.0%	20歳代0.0%
			30歳代 18.1%					30歳代10.0%	30歳代0.0%
			40歳代 16.9%					40歳代8.0%	40歳代0.0%
平成23年度 取組状況	食生活改善事業では乳幼児健診や離乳食講習会、その他教室や保健相談等の場を通じて、保護者へ食育啓発や助言を行った。また、町ぐるみ健診時に健康教育を行ったり、シェイプアップ教室などの場で正しい食生活を助言し、食に対する意識向上・望ましい食習慣の確立を目指した。								
課題と 今後の取組	朝食の欠食だけでなく、朝食の内容やバランスの面も含めて摂取状況の把握が必要である。また、健康かさい21より、野菜不足が見受けられることから、野菜の摂取を推奨していく必要がある。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
18	地域医療体制の充実	地域の中核病院である加西病院とかかりつけ医の連携体制の強化により、地域全体で医療体制を整備し、安心して医療にかかれるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	加西病院における医療者を確保し、安全な医療体制を構築します。	加西病院事務局	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24		H25		A
・医師にやさしいまちづくりに向けた公開研修 ・市民フォーラムの開催 ・看護師等奨学資金制度 ・加西病院経営強化策の実施(繰出金)	・同左		・同左		
平成23年度取組状況	市民フォーラム、まちかど医療指南を開催。看護師等奨学資金制度の拡充。				
課題と今後の取組	北播磨総合医療センター等、近隣に新設病院が整備されており、医療職の確保がさらに困難になっている中、看護師復帰セミナーを独自に開催するとともに、院内保育所での夜間保育、病児・病後児保育の実施等により、職員の働きやすい職場づくりに努め、医療職を確保する。制限ある繰入金の範囲内での経営基盤強化に努める。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
2	加西病院における高度医療を充実します。	加西病院事務局	②	②					
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23	H24		H25		A				
・経営の向上 ・機器の充実(電子カルテ(入院)導入等)	・同左 電子カルテ(外来)導入		・同左						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
加西病院への紹介患者数(人)	目標			7,300	7,550	7,550		7,550	7,900
	実績	5,726	6,110	6,131					
平成23年度取組状況	勤務医紹介パンフレット作成。24年2月から、月～土曜日の予約受付実施。地域の医療機関、病院のニーズを把握し、訪問活動を行う。各医療機関との連携強化のため、地域連携パスを確立する。北はりま地域医療連携システム(きずなネット)導入。								
課題と今後の取組	診療予約時間の調整、優先受け入れを行う。市内外の診療所、病院に対して積極的なPRを行い、患者紹介数の向上を図る。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
18	地域医療体制の充実	地域の中核病院である加西病院とかかりつけ医の連携体制の強化により、地域全体で医療体制を整備し、安心して医療にかかれるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	県、医師会、病院との連携を強化します。	健康課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・保健事業充実に向けての連携の充実	・保健事業充実に向けて連携の実施 ・北播圏域・市内の医療の現状把握	・同左	A						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
病院・診療所数(件)	目標	/	/	27	27	27		27	27
	実績		27	27					
平成23年度取組状況	県医師会・市医師会・医療機関との連携により、健診等の保健事業の充実をはかった。								
課題と今後の取組	今後も、市民が医療・保健事業が利用しやすい体制整備をする。 かかりつけ医制度の推進								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
4	保健、医療、福祉、介護の連携を密にし、これらのサービスが適切に受けられる体制を確保します。	福祉企画課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25		
保健、医療、福祉、介護の連携のもとに、情報提供の充実、相談体制の充実を図り、適切なサービス提供を行う	同左	同左	A	
平成23年度取組状況	保健、医療、福祉、介護の各担当者が各種サービスの内容を十分に理解するとともに、市民に適切なサービスが提供できる体制づくりについて検討を行った。			
課題と今後の取組	保健、医療、福祉、介護に関する情報を一方的に提供するだけでは確実に伝わっていないため、多様な手法を用いた情報伝達に加え、きめ細かく情報を提供できる体制を確立することが必要であり、広報活動の充実、関係機関・団体への情報提供に努める。 住民の様々な悩みや課題に対するため、保健、医療、福祉、介護の連携のもとに誰もが気軽に相談ができる窓口体制の整備と雰囲気づくりに努める。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
18	地域医療体制の充実	地域の中核病院である加西病院とかかりつけ医の連携体制の強化により、地域全体で医療体制を整備し、安心して医療にかかれるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	医師会による休日の医療体制を確保します。		健康課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
・医師会における休日在宅医療当番体制の維持		・同左	・同左		A
平成23年度 取組状況	医師会の協力により、休日の急患のための在宅当番体制を維持。				
課題と 今後の取組	今後も体制を維持していく。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
19	地域で支え合う安心の暮らし	すべての高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で心身ともに自立し、健康でいきいきと安心して暮らせるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	高齢者や障がい者、及びその介護者を支援するため、施設サービスを含め、介護、福祉サービスの充実や地域包括支援センター等を核とした総合的な支援体制を強化します。		地域福祉課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
・医療、福祉、介護の連携強化(研修内容の見直し・検討) ・介護支援専門員や介護サービス事業者等への研修		・医療、福祉、介護の連携強化(合同研修等の実施) ・介護支援専門員や介護サービス事業者等への研修	・同左	A	
平成23年度取組状況	善防園のサービス提供体制を自立支援法に基づく「生活介護事業」「就労継続支援B型事業」とし、利用者の障害特性に応じた支援体制を整備した。障がい者を取り巻く生活全般に渡り総合的な相談支援を行うため相談支援事業を実施。				
課題と今後の取組	増え続け多様化する相談ニーズに対して相談支援専門員の増員、また新規相談支援事業者の参入促進。地域の社会資源としてニーズの高いグループホームの設置促進。身近な地域で活動するボランティアの育成。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
2	ひとり暮らしや高齢者夫婦世帯への地域に密着した配食サービスを拡充します。		長寿介護課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
		社協と打ち合わせの上、平成25年度から火曜日・木曜日の配達開始できるよう調整する。	火曜日・木曜日の配達を開始	A	
平成23年度取組状況	月・水・金の週3日の配食サービス及び見守り活動の実施。				
課題と今後の取組	一番の課題は配達ボランティアの確保。現在のボランティアも高齢化しており、十分な人数が確保できるかは不透明 また、社協に委託している現行の体制では、設備の関係で一日80食が限度であり、夜間の配達も不可能である。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
19	地域で支え合う安心の暮らし	すべての高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で心身ともに自立し、健康でいきいきと安心して暮らせるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	要援護高齢者の通院等外出支援のために移送サービスを充実します。	長寿介護課 地域福祉課	②	③	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24		H25	
<ul style="list-style-type: none"> ・発展的な事業展開のため、民間事業者の事業参入や事業の拡充を検討 ・他市事例の研究 		<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に向け関係機関との調整、協議 ・実施要綱の策定 		同左	
B					
平成23年度 取組状況	近隣他市町の事例の調査等を行った				
課題と 今後の取組	年々利用件数が減少してきている。また、利用登録者数に対しての実利用者数が少ない。利用者のニーズを調べ、現在の病院利用に限定されている利用範囲を官公庁利用や市主催行事への参加に広げ、社会活動参加の促進をうながしていくことも検討する。委託している社会福祉協議会の車両の老朽化による更新も課題である。 福祉有償運送サービスのあり方について、公共交通の整備等も鑑みながら検討していかなければなら				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
4	地域が主体となった小地域福祉活動を推進し、地域の介護予防リーダーの養成とその活動を支援します。	長寿介護課	②	②					
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23		H24		H25					
<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防リーダー養成講座の開催(区長等への案内と推薦依頼の強化) 		同左		同左					
A									
数値指標		目標数値					総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
介護予防リーダー養成数(人)		目標	140	220	300			300	500
		実績	88	130					
平成23年度 取組状況	前期、後期それぞれ4回コースの介護予防リーダー養成講座を開催しました。 前期修了者45名(うち新規修了者34名) 後期修了者37名(うち新規修了者8名)								
課題と 今後の取組	介護予防リーダーの養成者数は、区長等への推薦依頼もあり、継続的に確保できているが、実際に地域で活躍していただける方がなかなか増えてこない。 市の介護予防事業へサポーターとして参加いただき実践経験を積んでいただき、地域への広がりを期待していたが、毎回ほぼ同じ方ばかりで、固定化している。積極的な呼びかけが必要である。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
20	防犯・防災のまちづくり	災害対策や地域ぐるみの防犯活動により地域の安全は地域で守るまちづくりをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	地域の高齢者、障がい者等の居住地を把握し登録することで、的確かつ迅速な救助活動を行います。	危機管理課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24		H25	
<ul style="list-style-type: none"> ・要援護者台帳の整備 ・福祉避難所の指定 		<ul style="list-style-type: none"> ・要援護者台帳の更新 ・福祉避難所の指定 ・個別避難計画の策定 		<ul style="list-style-type: none"> ・要援護者台帳の更新 ・個別避難計画の策定 	
平成23年度取組状況		要援護者台帳の整備 社会福祉法人など9団体の15施設を福祉避難所として使用する協定を締結			
課題と今後の取組		要援護者台帳を自治会（自主防災組織）等に提供するとともに、個別避難計画の策定を推進する。			

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
2	災害時の一時的な避難場所や活動拠点となる公共施設の耐震化を推進します。	安全防災課	②	②					
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23		H24		H25					
・【同 施策6-1】		・【同 施策6-1】		・【同 施策6-1】					
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
避難場所(学校体育館等18箇所)耐震化率(%)		目標	83.3	94.4	100			100	100
		実績	61.1	83.3					
平成23年度取組状況		4小中学校の体育館の耐震化完了							
課題と今後の取組		地震防災緊急事業五箇年計画により引き続き推進する。							

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
20	防犯・防災のまちづくり	災害対策や地域ぐるみの防犯活動により地域の安全は地域で守るまちづくりをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	北はりま消防本部との連携や自主防災組織、消防団組織の活性化を図り、防災対策を充実します。		安全防災課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24		H25		
<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災訓練費補助40 地区 ・資器材整備費補助3地区 	<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災訓練費補助40 地区 ・資器材整備費補助3地区 		・同左	A	
平成23年度 取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災訓練費補助41地区 ・資器材整備費補助6地区 				
課題と 今後の取組	小学校区毎の自主防災総合訓練が平成24年度実施をもって市内一巡するため、各自主防災組織による水防資材製作と自主防災訓練実施を推進する。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
4	通学路防犯灯を増設し、LED防犯灯に順次切り替えます。		危機管理課	②	③				
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23	H24		H25						
<ul style="list-style-type: none"> ・LED防犯灯への更新・新設(通学路、空き巣対策) 	・同左		・同左	A					
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
防犯灯のLED 化率(%)	目標	/	/	4.9	11.5	25.9		50	100
	実績		0	4.8					
平成23年度 取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・LED防犯灯の新設110箇所 ・LED防犯灯への更新18箇所 								
課題と 今後の取組	25～26年度に市内全域の約3,200灯の20W蛍光灯式防犯灯をLED防犯灯に更新する。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
20	防犯・防災のまちづくり	災害対策や地域ぐるみの防犯活動により地域の安全は地域で守るまちづくりをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	青色防犯パトロールによる巡回活動を充実します。		危機管理課	②	③
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・登下校見守り実施	・登下校見守り実施	・同左	B		
平成23年度 取組状況	総合教育センター、防犯協会、青少年補導委員連絡協議会等による青色防犯パトロールを実施				
課題と 今後の取組	危機管理課による青色防犯パトロールについて、専属パトロール員の配置も含めた検討を行い、実施する。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
6	警察や交通安全協会等との連携を強化し、免許返納制度を推進します。		危機管理課	②	③				
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23	H24	H25							
・関係機関協議	・普及啓発促進	・同左	B						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
高齢者における人身事故加害者率(%)	目標	0.49	0.47	0.46				0.44	0.43
	実績	0.49	0.56	0.38					
平成23年度 取組状況	老人クラブを対象として、交通安全教室を開催								
課題と 今後の取組	免許返納の推進とともに、高齢者の交通事故防止のため老人クラブを対象とした交通安全教室などの啓発活動を推進する。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
21	安心できる子育て支援	家庭や仕事の条件に関わらず、誰もが安心して子どもを産み育てられるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	妊娠初期からの相談支援体制を整備し、乳幼児健診を充実します。		健康課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・子育て相談窓口の周知、新生児訪問の充実	・妊婦教室、新生児訪問の充実	・同左	A		
平成23年度取組状況	新生児訪問実施時に、産後うつスクリーニングアンケートを導入(H23.10～)し、産後早期からの支援に心がけ、育児不安の早期発見・早期支援に努めることで、安心して子育てができるよう支援を行った。				
課題と今後の取組	今後も継続して、相談支援体制の充実を心がけます。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
2	事業間の横の連携を強化して相談機能を充実します。		こども未来課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・総合教育センター及び家庭児童療育室と幼保部門の連携	・幼保施設での相談技術の研修	・同左	A		
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・公立保育所・幼稚園から小学校へ「生活の接続」と「学びの接続」を図り、幼児にとっての意味を持つだけでなく小学生にとっても有意義な交流を計画的に行い、互恵性のある連携をめざす。 ・特別な配慮を要する幼児や異文化への理解を深め、専門的な教育支援が受けられる体制を、保護者や専門機関と協働してふさわしい環境をつくる。 				
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・特に私立保幼に働きかけ、こども同士の交流活動・教職員の情報交換・打ち合わせや振り返り・保護者対象の取り組みを計画的に実践する。 ・国保健康課の乳幼児健診後フォローや社会福祉課療育事業との連携を密にし、支援の充実を図る。 				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
21	安心できる子育て支援	家庭や仕事の条件に関わらず、誰もが安心して子どもを産み育てられるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	療育事業の拡充による幼少期から成人期への切れ目のない支援を確立します。	地域福祉課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・学校在籍時から福祉サービスの説明や進路相談 ・学齢期の児童・生徒への訪問等とサービスの周知	・同左	・同左	A		
平成23年度取組状況	特別支援学校卒業前の保護者面談の際に相談支援専門員が同席し、卒業後の暮らしについての確認や相談先として相談支援センターの案内を行った。				
課題と今後の取組	卒業時でなく在学中から保護者・学校と連携し相談支援を行うことができれば、生徒の特性を踏まえた提案や信頼関係の構築ができ、丁寧な支援ができる。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
4	地域ぐるみの子育て支援により児童虐待防止を推進します。	地域福祉課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・ファミリーサポートの周知と協力会員の増 ・相談窓口の周知徹底 ・要保護児童対策地域協議会、主任児童委員会における情報交換、円滑な支援の実施	・同左	・同左	A		
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・協力会員養成講座、協力会員・依頼会員交流会の実施を通して会員増を図った。また、各種団体の会議等に出向き、会員登録を依頼した。 ・市内巡回バス車体広告による啓発、各種啓発資材により相談窓口の周知を図った。 ・要保護児童対策地域協議会(代表者・実務者)4回 ・主任児童委員会 3回 				
課題と今後の取組	要保護児童対策地域協議会、主任児童委員会をより充実させ有効的に機能させる。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
21	安心できる子育て支援	家庭や仕事の条件に関わらず、誰もが安心して子どもを産み育てられるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針						
5	学校との連携を強化し、学童保育を拡充していきます。	こども未来課	②	②						
実施スケジュール			スケジュール達成度							
H23	H24		H25							
・現6校の学童保育を2校増設	・学童保育の開所数増設と希望者の全入		・同左							
	A									
数値指標	目標数値						総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)	
学童保育受入率(%)	目標			100	100	100		100	100	
	実績		82.9	98.2						
平成23年度 取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・学童保育園の整備、放課後こども教室の整備 ・学童：利用希望アンケートの実施、聞き取り調査、開設準備 ・こども教室：富合校区閉鎖及び新規開設 ・現状の指導員の配置転換を検討 									
	課題と 今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・北条学童保育園の専用棟整備 ・指導員マニュアルの整備 ・富田学童保育の開設 ・学童保育料の日割額設置の検討 ・冬季、春季学童の検討 								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
21	安心できる子育て支援	家庭や仕事の条件に関わらず、誰もが安心して子どもを産み育てられるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
6	幼稚園、保育所の一体化と民間活用を進め、保育サービスを拡充します。	こども未来課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25	A		
・民営化募集要項策定と事業者募集	・既存施設の一部民営化、または指定管理委託	・公立施設の民営化による認定こども園の推進。			
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所、幼稚園の状況を把握し、幼保一体化への取組の基本方針を平成24年3月までに作成する ・幼保一体化の先行している市の取組事例を視察し、当市に合った計画案をまとめる。 ・次年度に発足させる協議会の構成員にも計画案の概要を説明し了解を得る。 				
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・西高室区画整理に伴う北条南保育所の移転・統合 ・保育士、幼稚園教諭の確保 ・幼児園運営管理に関する統一的な制度確立 ・下里幼稚園跡地の活用 				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
7	申請手続、保育時間の延長、第2子以降の保育料の無料化等、住民ニーズに対応した保育サービスの見直しを進めます。	こども未来課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25	A		
・国の法案制度等の検討・調整、市負担額の試算 ・休日保育、病後児保育利用者の負担軽減制度検討	・保育内容の成果公開 ・2人以上の子どもを育てている家庭に対する保育料の一部助成(所得制限あり)	・同左			
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・2人以上の子どもを育てている家庭に対して、保育料の一部を助成できる制度を確立する。 ・現在2人以上同時入所の場合は、保育料の半額補助、3人以上同時入所の場合は全額補助を実施。 ・県においては3人以上の子どもを育てている家庭に対して、保育料の一部を助成。 				
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・上記の県制度に上乗せした市独自の第2子までを対象にした多子世帯軽減制度を整備する。 ・限られた財源の中で、第2子以降の保育料無料化の可能性を検討する。 ・預かり保育制度の拡充(日割り制度、冬季・春季預かり等) 				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
21	安心できる子育て支援	家庭や仕事の条件に関わらず、誰もが安心して子どもを産み育てられるまちをめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針		
8	多様な住民ニーズに合わせて休日保育や病児・病後児保育等の新たなサービスを実施します。	こども未来課	③	①				
実施スケジュール					スケジュール達成度			
H23		H24		H25		A		
・休日保育、病後児保育を民間保育所で各1園実施		・同左		・同左				
数値指標	目標数値						総合計画目標値	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)
休日保育実施園数(園)	目標	/	/	1	1	1		
	実績		0	1				1
病児・病後児保育実施園数(園)	目標	/	/	1	1	1		
	実績		0	1				1
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・病後児保育を富田保育所で開始する。 ・休日保育を多間保育園で開始する。 							
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・現在は病後児のみであるため病児保育も含めた利用施設の検討する。 ・利用者実績が乏しいため、制度の周知を徹底する。 							

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
21	安心できる子育て支援	家庭や仕事の条件に関わらず、誰もが安心して子どもを産み育てられるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針				
9	地域の保育サポーターやプレイリーダーを養成します。	地域福祉課	②	②				
実施スケジュール			スケジュール達成度					
H23	H24	H25						
・地域の保育サポーターとしてのファミリーサポートセンター協力会員研修の実施 ・ファミリーサポートセンター協力会員・依頼会員の交流会実施	・同左	・同左	S					
数値指標	目標数値					総合計画目標値		
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
ファミリーサポートセンター協力会員数(人)	目標	/	31	33	35		40	50
	実績		29	35				
平成23年度取組状況	・協会会員養成講座(前期・後期各1回):参加者36人 ・協会会員・依頼会員交流会(7回):参加者136人							
課題と今後の取組	参加者の固定化、参集方法が課題である。 参加したいと思える内容(メリットがあると思える等)、参加しやすい日時設定などをさらに工夫して実施していく。							

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
10	乳児医療対象年齢を中学3年生まで拡充します。	市民課	②	②
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25		
・小学6年生まで拡充 ・中3までの通院に係る医療費の3分の1助成	・無料化実施 ・中学3年生まで拡充	・同左	A	
平成23年度取組状況	小学4年生から中学3年生の通院にかかる医療費の3分の1助成について、平成23年10月から実施。それに合わせて、これまで償還払いとしていた入院にかかる医療費の助成を現物化した。			
課題と今後の取組	①所得制限の撤廃、②他の公費負担医療制度の給付を受けた場合の一部負担との兼ね合い、について検討。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
22	自然と共生する里地里山づくり	地元住民や都市住民によって整備された里山をはじめ、田畑、ため池、河川に様々な生き物が溢れる自然環境をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	住民参加による地域の里山整備を支援します。	農政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・里山再生事業の実施10箇所	・同左	・同左	A						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
里山整備箇所数(毎年)(箇所)	目標			10	10	10	10	10	10
	実績	2	8	10					
平成23年度取組状況	平成23年度 10組織が実施								
課題と今後の取組	近年、人家付近の林や森林であっても、放置され、竹藪に変わっていている。昔古来の林や森林を住民の手で整備、維持管理を行い、里山の再生をめざす。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
2	企業や都市住民を募り、里山ふれあいの森、企業の森として都市部との相互交流を進めます。	農政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・森林ボランティア活動支援 ・公募事業の活用	・同左	・同左	B						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
企業の森面積(ha)	目標			0	1	2		4	8
	実績		0						
平成23年度取組状況	森林ボランティア活動支援及び公募事業の調査研究								
課題と今後の取組	森林ボランティア活動支援及び公募事業の調査研究								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
22	自然と共生する里地里山づくり	地元住民や都市住民によって整備された里山をはじめ、田畑、ため池、河川に様々な生き物が溢れる自然環境をめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	市内の自然環境に生息する多様な生物を調査、把握し、その環境的意義を示し、保全、回復と利活用を推進します。		環境課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・加西市生物多様性地域戦略(仮称)の策定着手	・加西市生物多様性地域戦略(仮称)の完成	・加西市生物多様性地域戦略(仮称)に基づく事業の着実な実施	A		
平成23年度取組状況	生物多様性基本法に基づき、加西市の貴重な自然環境を守り、その恩恵を持続的に享受し、未来の子供たちに伝えていくために、これらの保全に関する指針を定める加西市多様性地域戦略を策定する事業を環境省からの支援を受け、23年度より2年間で実施。				
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ○課題 生物多様性の保全・活用の担い手不足、支援施策のメニュー不足、動植物の生息状況の未把握 ○今後の取組み 生物多様性の保全・活用の担い手育成、支援施策のメニュー検討、動植物の生息状況の把握 				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
4	老朽化による決壊等、危険度の高いため池を順次改修します。		農政課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・農地防災事業の実施	・同左	・同左	B		
平成23年度取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ○県単独緊急ため池整備事業 ・ 調査測量・実施設計完了 6地区 ・ 工事発注 6地区 				
課題と今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ○県単独緊急ため池整備事業 ・ H24年度に22地区の工事を発注予定。地元と密に協議を行いながら、事業を推進する。 				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
22	自然と共生する里地里山づくり	地元住民や都市住民によって整備された里山をはじめ、田畑、ため池、河川に様々な生き物が溢れる自然環境をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
5	有害鳥獣対策による農作物の被害を防ぐために関係機関との連携を図り、防御柵の設置等を進めます。	農政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
<ul style="list-style-type: none"> ・獣害対策モデル地区の指定(1地区) ・獣害防護柵の設置(2町) ・有害鳥獣駆除委託事業 	<ul style="list-style-type: none"> ・モデル地区講習会(2地区) ・獣害防護柵の設置(2町) ・有害鳥獣駆除委託事業 		・同左						
			A						
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
有害鳥獣被害額(千円)		目標	/	/	27,000	26,750	26,500	26,000	25,000
		実績		27,284	30,937				
平成23年度取組状況	国補助による獣害防護柵設置(2町)、有害鳥獣駆除委託事業、シカ緊急捕獲対策事業等によるシカ個体数の減少を図った。								
課題と今後の取組	引き続き、獣害防護柵の設置、有害鳥獣駆除、シカ個体数の減少に取り組むとともに、モデル集落による集落ぐるみの有害鳥獣対策を進める。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
6	不在地主の把握と利用促進のための賃貸借を斡旋する窓口を一本化し、耕作放棄地の解消と農地の有効利用を進めます。	農政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
<ul style="list-style-type: none"> ・耕作放棄地調査の実施 ・農地貸し借り相談会の実施 ・農地利用集積円滑化事業 	・同左		・同左						
			B						
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
耕作放棄地面積(ha)		目標	/	/	15.3	15	15	14	12
		実績		16	21				
平成23年度取組状況	農業委員会との協力により、耕作放棄地調査の実施。農地貸し借り相談会の実施、耕作者調査、農業委員会による耕作放棄地解消活動								
課題と今後の取組	農地貸し借り相談会の実施、農地利用円滑化事業による農地流動化推進、耕作放棄地再生事業、農業委員会による耕作放棄地解消活動								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
23	加西の風土を活かした景観づくり	地域固有の生活文化や豊かな自然環境を守り育て、住民が誇りを持って次の時代に受け継いでいくまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	有形無形を問わず、地域にある自然的文化的遺産(お宝)や伝承等を収集し、一覧にまとめます。		商工観光課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・データ収集、整理	・データファイル作成	・同左			B
平成23年度 取組状況	自然的文化的遺産(お宝)や伝承等の調査研究				
課題と 今後の取組	地域にある自然的文化的遺産(お宝)や伝承等を収集し、一覧にまとめます。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
2	将来に伝えたい景観の選定や写真展、学習会、ウォーキング等のイベントを開催します。		商工観光課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・イベントの企画、実施	・同左	・同左			B
平成23年度 取組状況	ハイキング、まち歩き等の実施				
課題と 今後の取組	将来に伝えたい景観の選定や写真展、学習会、ウォーキング等のイベントを開催します。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
23	加西の風土を活かした景観づくり	地域固有の生活文化や豊かな自然環境を守り育て、住民が誇りを持って次の時代に受け継いでいくまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	広告物の表示については、景観との調和に努めます。		都市計画課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・屋外広告物の新規申請時及び更新手続き時に県屋外広告物条例に基づく指導に努める	・同左	・同左	A		
平成23年度取組状況	屋外広告物条例に基づく許可申請は、新規11件、更新13件を処理しました。				
課題と今後の取組	屋外広告物許可申請時における、適切な指導・助言により、景観との調和に努める。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
4	開発調整条例に基づく景観に配慮した適正な土地利用を推進します。		都市計画課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・条例に基づく申請時に適切な指導、助言に努める	・同左	・同左	A		
平成23年度取組状況	開発調整条例に基づいた協議を27件受付、事前調整を図りました。				
課題と今後の取組	27件の平均処理日数は、約24日となっています。適切な指導・助言により、更にスムーズな手続き処理に努める。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
23	加西の風土を活かした景観づくり	地域固有の生活文化や豊かな自然環境を守り育て、住民が誇りを持って次の時代に受け継いでいくまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
5	緑のカーテンコンテストを推進します。	環境課	②	③					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・緑のカーテンコンテストの開催	・近隣市町と連携したコンテストの開催	・同左	B						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
緑のカーテンコンテスト参加者数(人)	目標	/	/	23	24	25		30	50
	実績		21	27					
平成23年度取組状況	夏の節電・CO2削減、暑気対策として、身近で出来る緑のカーテンの普及を目指し、加西市では「かさい緑のカーテンコンテスト」を実施した。								
課題と今後の取組	市内において、緑のカーテンを実施している家庭・事業所は多数見受けられるが、コンテストへの参加となると、大規模育成でなければ参加に値しないという意識が働くようで、参加に至らない傾向がある。については、今後の事業手法について、緑のカーテンの育成に伴い、エコ活動ポイントを付与する「エコ活動ポイント制度」の導入を検討し、より多くの市民が身近に緑のカーテンに取り組めるようなシステムづくりに努める。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
6	花咲くまちづくりを推進します。	都市計画課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25							
・花と緑の協会への支援に努める	・同左	・同左	A						
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
住民ボランティアによる植栽ポット数(万ポット)	目標	/	/	11	11	11		11	11
	実績		11	11					
平成23年度取組状況	花と緑の協会に支援を行い、花づくりボランティア(フラワーセンター)による花苗を6万ポット、市老連(播磨農高)による花苗を5万ポットを育成し、花咲くまちづくりを推進しました。								
課題と今後の取組	花苗の育成には、育苗場所の確保が要となります。これ以上、場所の確保が難しいため、限られたスペースの中で、継続したボランティアの支援により、事業の推進に努めます。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
24	省エネ・蓄エネ・創エネの推進	温室効果ガスの削減等、環境負荷を軽減する取り組みと、加西で生産した再生可能エネルギーを加西で蓄え、加西で消費する「エネルギーの地産地消」が進められるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	公共施設の新設、改築の計画、設計等に省エネルギー基準やガイドラインを設け、適用します。		人口増政策課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		B
平成23年度 取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンエナジー構想の検討 ・空調機器の運用変更に伴う環境調査の実施 ・EMSの計測データの解析と省エネ計画の立案 				
課題と 今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・省エネ対策に必要となる予算の確保 ・庁舎などの設計図書の整備(電子化) 				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
2	民間による環境技術、新製品開発及び環境産業を行うための施設整備への助成、融資を行います。		人口増政策課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		B
<ul style="list-style-type: none"> ・補助金申請の支援の実施 ・官学連携による環境技術の実証試験の実施 		・同左	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金申請の支援の実施 ・環境技術の民間事業者への導入支援の実施 		
平成23年度 取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)スマートタウンの技術課題の調査研究 ・新エネルギーの利用技術に関する補助金制度の情報収集 				
課題と 今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・国などの補助金を受けた場合、電力固定買取制度が不適用となり、単独事業としての成立が困難となる。 ・市内企業の技術開発の動向が不明であり、将来の技術開発の方向性を示す必要がある。 				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
24	省エネ・蓄エネ・創エネの推進	温室効果ガスの削減等、環境負荷を軽減する取り組みと、加西で生産した再生可能エネルギーを加西で蓄え、加西で消費する「エネルギーの地産地消」が進められるまちをめざします。

基本計画					担当課	進捗状況	今後の方針		
3	住宅用太陽光発電システムの設置を促進支援します。				環境課	①	③		
実施スケジュール						スケジュール達成度			
H23		H24			H25		B		
					・住宅用太陽光発電設置の補助制度の創設				
数値指標		目標数値						総合計画目標値	
			H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)
住宅における太陽光発電量(kW)		目標	1,290	1,370	1,450			1,600	2,000
		実績	1,600	1,900	2,500				
平成23年度取組状況	加西市地域新エネルギービジョンに基づき、市内に賦存する新エネルギー有効活用を目的とし、一般家庭への太陽光発電システム導入推進策として補助金制度を検討する。								
課題と今後の取組	太陽光システムの導入は、市の補助金制度がない現状においても、国・県の補助を活用し、補助制度のある他市と概ね同じ傾向で増加普及している。住宅用太陽光発電システム補助にこだわらず、視点を変え、太陽光を利用した設備への補助制度導入に向け検討する。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
25	水環境のまちづくり	安全安心で安定した水道水の供給と美しい水のある良好な環境で、人が元気に暮らせるまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	上下水道の施設や設備について費用の平準化を図りながら計画的に耐震化を推進します。	上下水道課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23		H24		H25					
・耐震化工事の実施		・同左		・同左					
				A					
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
水道管路耐震化率(%)		目標	79.0	80.0	81.0			82.0	85.0
		実績	78.0	79.5	81.0				
平成23年度取組状況	配水管の耐震化 1,950m								
課題と今後の取組	施設、送水管、配水管の耐震化を平準化する必要があり、アセットマネジメントの結果を活用し、計画的に実施する。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
2	下水道の接続促進や合併浄化槽の普及を促進し、水洗化率を高めます。	業務管理課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23		H24		H25					
・広報等を利用した水洗化の普及啓発 ・水洗化普及員による個別訪問		・同左		・同左					
				A					
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
水洗化率(%)		目標	78.0	81.0	84.0			90.0	92.0
		実績	76.1	79.3	82.5				
平成23年度取組状況	○業者と下水道普及促進委託契約を締結し、下水道の普及啓発を図った。 ・未水洗化家庭等を各戸訪問し、接続をお願いした。 訪問戸数 2,348戸、面談戸数 1,609戸								
課題と今後の取組	・課題 経済的に困難、高齢者のみの家庭(全体の約29%)に対する何らかの施策が必要。 ・今後の取り組み H24年度も業者委託により、下水道普及促進のため各戸訪問を行う。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
25	水環境のまちづくり	安全安心で安定した水道水の供給と美しい水のある良好な環境で、人が元気に暮らせるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	効率的な生活排水処理計画を策定し、計画的な施設の統廃合や改修を行います。		上下水道課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
生活排水処理計画の見直し					A
平成23年度 取組状況	生活排水処理計画の見直し業務を実施した。				
課題と 今後の取組	公共下水道への接続は、受け入れ側の処理施設の容量や許認可の問題を解決する必要がある。また、施設の統廃合にも財源を確保する必要がある。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
4	企業努力による水道事業の効率化、安定化、適正化を進めます。		業務管理課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
					A
平成23年度 取組状況	・職員の減少による人件費の減				
課題と 今後の取組	<ul style="list-style-type: none"> ・受水費の縮減のため、兵庫県企業庁に対し県水の値下げ要望を行なう。 ・水道ビジョン、アセットマネジメントを策定し、過大投資とならないよう計画的に設備投資を行なう。 				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
25	水環境のまちづくり	安全安心で安定した水道水の供給と美しい水のある良好な環境で、人が元気に暮らせるまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	公道の透水性舗装を推進します。		土木課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24	H25		
【同 施策15-3】		【同 施策15-3】	【同 施策15-3】		A
平成23年度 取組状況	歩道等の舗装については、平坦で滑りにくく、水はけのよい仕上げとし、歩行性及び耐久性に優れた舗装とした。				
課題と 今後の取組	新設歩道はもちろん、既設の歩道で従来の舗装であるところにも舗装打替時には透水性舗装を採用する。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
26	ごみ減量と資源リサイクルの推進	資源再利用の手段が住民に情報提供され、ゴミ発生の抑制やリサイクルが当たり前になっているまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	レジ袋の有料化や無料配布の中止、グリーンコンシューマーを推奨する事業者の割合を増やします。	環境整備課	②	③					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24		H25						
・量販店へレジ袋削減の協力依頼	・同左		・量販店へレジ袋削減の啓蒙依頼						
数値指標			総合計画目標値						
			5年後(H27)						
			10年後(H32)						
レジ袋削減協力事業者数(量販店にかかる)(社)	目標		9	9	9	9	9	9	9
	実績		9	9					
平成23年度取組状況	量販店レジ袋削減の協力依頼とあわせて、マイバッグ(エコバッグ)を作成し消費者の方からレジ袋を使用しないような取り組みを行った								
課題と今後の取組	量販店への協力依頼は一通り行っているため、レジ袋をできるだけ使わない習慣の啓発を消費者へする等違ったアプローチが必要だと考える								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
26	ごみ減量と資源リサイクルの推進	資源再利用の手段が住民に情報提供され、ゴミ発生の抑制やリサイクルが当たり前になっているまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
2	ごみの分別(現23分類)、リサイクルを推進し、ゴミ処理の効率化、適正化を進めます。	環境整備課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・剪定枝リサイクルの検討	・指定ごみ袋の値下げ方針調整 ・剪定枝リサイクル許可等事務調整	・公共料金審議会、改正案上程 ・剪定枝リサイクル要綱制定							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
住民1人1日あたりのゴミ排出量(g)	目標		794	788	785			783	766
	実績	794	795	789					
ゴミのリサイクル率(%)	目標		19.7	20.5	21.0			21	22
	実績	20	19.7	18.2					
平成23年度取組状況	他市の状況把握								
課題と今後の取組	剪定枝収集許可の制限範囲をどうするか								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
26	ごみ減量と資源リサイクルの推進	資源再利用の手段が住民に情報提供され、ゴミ発生の抑制やリサイクルが当たり前になっているまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	バイオマス資源の生産から回収、利用普及までの取り組みを拡充します。	環境課	②	③					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・廃食用油リサイクルの継続実施と拡大、間伐材の利用促進 ・下水汚泥の利用実証	・廃食用油リサイクルの継続実施と拡大、間伐材の利用促進								
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
廃食用油の回収量(千リットル)	目標			100	100	100		-	-
	実績	104	106	107					
平成23年度取組状況	廃食用油リサイクル事業では、近隣行政との連携や民間事業者の協力により107,689リットルの廃食用油を確保した。BDFの利用においては、108,800リットル(原料ベース)の精製を行い、行政・建設業・運輸業を中心に利用拡大を図った。与作プロジェクトの一環として、市内間伐ボランティアや市内社会福祉法人とも協力し、55tの薪材を加工し、燃料として供給した。「かぐや姫プロジェクト」では、放置竹林3,960㎡の整備を実施した。								
課題と今後の取組	廃食用油リサイクル事業において、BDFの使用に伴い車両への不具合等が発生し、需要が伸び悩んでいる。使用できる車両も徐々に限られてきているので、BDF生産の継続を検討する必要がある。しかし、一方で一般家庭からの廃食用油の回収は市民にも浸透しており、リサイクル意識の啓発にも繋がっているため、継続して実施していく。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
4	美バースへの補助金を拡充します。	環境整備課	③	①
実施スケジュール			スケジュール達成度	
H23	H24	H25	A	
・集団回収運動奨励金交付要綱庁内調整	・交付要綱改定	・奨励金額変更実施		
平成23年度取組状況	加西市資源物集団回収運動奨励金交付要綱の一部改正「資源物1kgあたり1円」とし回収量に応じて奨励金を交付する			
課題と今後の取組	資源回収ボックスが加西市内に15箇所程度あり小中学校の回収量は減少している。新聞・雑誌・ダンボールなど家で保管してもらいできる限り小中学校の美バースデーで搬出してもらえる方法を検討する			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
27	環境学習の推進	誰もが普段の生活の中で当たり前のように環境問題を意識し、行政と住民、企業等が連携して環境を保全するまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	親子で参加できる環境学習を推進します。	文化スポーツ課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・夏休みこども環境講座実施 ・環境講座の実施	・同左	・同左							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
公民館における環境学習の受講者数(人)	目標			50	75	100		150	450
	実績		51	48					
平成23年度取組状況	夏休みこども講座で地球温暖化について学んだ後、ひょうご環境体験館の施設見学を実施した。								
課題と今後の取組	こどもが環境問題を考えるきっかけとなるよう、毎年異なるテーマで引き続き講座を開催する								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
2	環境学習リーダーを養成し、その活動を推進します。	文化スポーツ課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・環境講座の実施	・同左	・同左							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
公民館における環境学習の受講者数(人)	目標			130	140	150		200	250
	実績		123	132					
平成23年度取組状況	環境講座として身近な自然と環境を学ぶ講座を開催し、多くの参加者があった。								
課題と今後の取組	環境問題を考え、毎年異なるテーマで引き続き講座を開催する。 今後は地域のリーダーを目指す講座を開催する。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
27	環境学習の推進	誰もが普段の生活の中で当たり前のように環境問題を意識し、行政と住民、企業等が連携して環境を保全するまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	学校や住民団体、NPO等、様々な主体により取り組まれた環境学習のノウハウを、他の学校や団体が活用できるよう支援します。	学校教育課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24		H25	
・各校環境学習推進実態調査		・全校環境学習推進の呼びかけ		・全校環境学習推進	
A					
平成23年度 取組状況	小学校11校において、第3学年を中心として環境学習に取り組んでいる。				
課題と 今後の取組	環境学習は、小学校3年生において、兵庫型体験学習の一貫として推進している。今後は、第3学年の取組をベースとしながら、総合的な学習の時間や理科などの学習において、児童生徒が自主的・自立的課題を設定し、学習を展開していくように学習環境の整備を行いたい。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
4	環境に配慮したまちづくりをテーマとして住民と事業者を交えた定期的な学習会を開催します。	環境課	②	③					
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23		H24		H25					
・EA21 アクションプログラムの実施、出前講座の開催 ・公民館活動等との連携による環境教室の開催		・同左		・同左					
A									
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
ISO14001・エコアクション21取得数(件)		目標	35	38	40	50		70	
		実績	32	39					
平成23年度 取組状況	・EA21に基づく中間審査の受審(市対象施設) ・自治体IP(イニシャティブ・プログラム) H19から継続している自治体IPを実施し、市内外の中小企業に対してEA21認証・登録の支援を行った。本プログラムには5事業者が参加し、うち3事業者が認証・登録を受けた。本プログラムを利用して加西市の環境マネジメントシステム(EMS)については、平成14年度に国際規格ISO14001を認証取得、平成18年度に自己宣言方式に移行し、平成19年度以降は環境省が策定したエコアクション21(EA21)に取り組んでいるところ。しかし、当初の取組開始から10年目を迎えており、取組の形骸化が多々見られることから、今後は、費用対効果の向上、組織の緊張感の維持、職員の環境スキル向上を図ること								
課題と 今後の取組									

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
27	環境学習の推進	誰もが普段の生活の中で当たり前のように環境問題を意識し、行政と住民、企業等が連携して環境を保全するまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	教員を対象とした環境学習に関する研修を実施します。	学校教育課 総合教育センター	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
・環境学習カリキュラム編成の方法等指導者特設講習会開催	・環境学習カリキュラム編成とワークショップ開催	・環境学習の発表とカリキュラムの改正	A		
平成23年度 取組状況	教職員を対象とした研修講座を3回実施し、地域の環境問題に焦点をあて学習研修した。				
課題と 今後の取組	環境学習のカリキュラム編成は、「ひょうご環境学習プログラム」がすでにあるので、加西市内の取組の実例集を作成する方法で進んでいる。教職員研修に関しては、受講者がまだ少ないので、各学校の事例発表会等を開催して共通理解を深めていきたい。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
28	情報公開と住民自治のまちづくり	地域を構成する多様な住民が、自らのまちの良さを認識し結集することで、それぞれが得意分野を活かして活動するまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	自立的な地域づくりのために、専門家や専門職員を派遣します。	ふるさと創造課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24		H25	
・出前講座制度の拡張		・NPO等へ事業委託		・制度の継続	
A					
平成23年度取組状況	庁内出前講座を整備し、PRを図った。				
課題と今後の取組	庁内の出前講座は専門的な分野が多いため需要がない。生活に密着したものからPRしていく必要がある。対処法的行政サービスに関しては、ニーズを持って評価しないように注意が必要。その他積極的事業に関してはPRのためにも出前講座等を通じた広報活動も必要。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
2	社会活動の促進を図るため、活動の中心となるリーダーの発掘や育成に取り組みます。	ふるさと創造課	②	②					
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23		H24		H25					
・専門講座等の実施		・起業家支援制度の確立		・同左					
A									
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
NPO法人数(法人)	目標			13	14	15		15	20
	実績		11	13					
平成23年度取組状況	NPO法人の登録制度を設け、行政とNPO法人との協働型地域づくり会議を実施し、それぞれのセクターのネットワーク化を図った								
課題と今後の取組	インターネットを活用したシステム等が効果的であり、効果的なシステム構築を考えて行く。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
28	情報公開と住民自治のまちづくり	地域を構成する多様な住民が、自らのまちの良さを認識し結集することで、それぞれが得意分野を活かして活動するまちをめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
3	ボランティア活動希望者と支援を受けたい人との調整を図ります。	ふるさと創造課	①	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23		H24		H25					
・現行制度(外部委託含む)の見直し		・ボランティア登録制度確立		・同左					
B									
数値指標		目標数値						総合計画目標値	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
ボランティア活動希望登録者数(人)	目標			0	25	50		50	100
	実績		0	0					
平成23年度取組状況	プロボランティア制度の試行運用								
課題と今後の取組	個人ボランティアの管轄が社会福祉協議会であるため、ボランティア側にとって非常にわかりにくい。社会福祉協議会と情報の共有化に向けて取り組む必要がある。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
4	まちづくり条例等の制定によって地域協議会(地域ふるさと創造会議)の位置づけや行政の支援体制を構築します。	ふるさと創造課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23		H24		H25					
・導入事例、制度研究		・地域懇談会・説明会 ・制度設計		・地域懇談会・説明会 ・条例案の策定					
A									
数値指標		目標数値						総合計画目標値	
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
地域協議会設置数(箇所)	目標			0	0	11		11	11
	実績		0	0					
平成23年度取組状況	朝来市など先進地を視察								
課題と今後の取組	ふるさと創造会議の制度設置のため検討委員会を設置し、加西市の実情にあった仕組みを検討していく。ふるさと創造会議の設置に向けて、地域担当職員制度を実施し、職員が地域に入り協働しながらまちづくりを支援していく。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
28	情報公開と住民自治のまちづくり	地域を構成する多様な住民が、自らのまちの良さを認識し結集することで、それぞれが得意分野を活かして活動するまちをめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
5	住民から寄せられる提案、要望、意見に対する回答について、ウェブ情報等を活用して住民との情報共有を図ります。	秘書課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24		H25	
				A	
平成23年度 取組状況	4中学校区ごとに開催した、タウンミーティングで出された意見とそれに対する回答を加西市ホームページに掲載した。				
課題と 今後の取組	24年度6～7月に11小学校区ごとに開催した、タウンミーティングで出された意見とそれに対する回答についても加西市ホームページに掲載している。今後は市長に寄せられる意見・提案等についても掲載を検討したい。				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
29	自己実現と共生のまちづくり	家庭、学校、地域、職場において、住民一人一人が持つ個性と能力を十分に発揮できるこころ豊かな社会をめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
1	男女共同参画社会に関する学習機会を拡充します。		ふるさと創造課	②	③
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23		H24		H25	
・男女共同参画講師派遣による地域出前講座の開催 ・井戸端会議等活動支援		・男女共同参画講師派遣による地域出前講座の開催		・同左	
A					
平成23年度取組状況	男女共同参画週間記念事業、がんばれ！おやじ講座 6回開催、男性料理教室、かさいパープル・リボン・プロジェクト2011実施				
課題と今後の取組	地域への啓発に関しては人権分野であり、人権担当課と業務内容を協議して連携するべきところは連携して進める必要がある。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針				
2	女性の声を地域の組織や団体に反映させる制度を構築します。		ふるさと創造課	②	③				
実施スケジュール				スケジュール達成度					
H23		H24		H25					
・市職員対象の男女共同参画講座 ・女性リーダー育成のための講座の計画 ・女性委員が0の場合、最低1名・女性1割を担当部へ依頼		・女性のまちづくりへの参画支援 ・市職員対象の男女共同参画講座 ・女性委員0の場合、最低1名・女性1割を依頼		・同左					
B									
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
市の女性管理職登用率(%)		目標	7.0	8.0	9.0	10.0		15.0	
		実績	7.0	2.4					
平成23年度取組状況	特に事業を実施していません。								
課題と今後の取組	数値指標の見直しが必要。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
29	自己実現と共生のまちづくり	家庭、学校、地域、職場において、住民一人一人が持つ個性と能力を十分に発揮できるこころ豊かな社会をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針				
3	在住外国人のための学習支援や生活情報の多言語化を推進します。	ふるさと創造課	②	③				
実施スケジュール				スケジュール達成度				
H23	H24	H25						
・日本語教室の充実、文化交流	・日本語教室の充実 ・国際交流協会の充実	・同左	B					
数値指標	目標数値					総合計画目標値		
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
日本語講座の受講者数(年間のべ)(人)	目標	800	752	830	860	900	1,000	1,200
	実績							
平成23年度取組状況	日本語教室の実施。							
課題と今後の取組	<p>市直営で日本語クラスを開設する自治体はほとんどといていいほど存在しない。そのため、任意団体による運営に補助をする形式が標準的であるが、加西市の場合は、NPOが多数日本語クラスを自主運営しているため、行政が特定の任意団体に補助して運営する必要もない。行政は行政にしかできない分野をその時勢に合わせて構築すべきであり、今後は日本語クラスを自主運営するのではなく、自主運営できるグループやNPOを支援したり、ボランティアの質を上げるサービスを直営で提供する。</p> <p>また、加西市直営における日本語クラス受講者は外国人留学生であり、年間の延べ数を指標する意味がない。実質は20名以下の外国人が利用している。ちなみに市内在住外国人は約800名。また、この実績は国際交流協会実施の事業でも同数値が上げられており、日本語クラス自体がどちらの主催なのか不明。</p>							

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針
4	姉妹都市との連携による、市民レベルの国際交流を実施します。	ふるさと創造課	②	③
実施スケジュール				スケジュール達成度
H23	H24	H25		
	・親善都市交流事業の実施	・交流事業の実施	B	
平成23年度取組状況	特に実施していません。			
課題と今後の取組	H24年度においては、ブルマン市担当者へメールにより交流再開を打診しているが、具体的な進展には結びついていない。今後は、ブルマン市だけでなく、アジア等他地域と、目的ごとに交流を持つように取り組む必要がある。			

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
29	自己実現と共生のまちづくり	家庭、学校、地域、職場において、住民一人一人が持つ個性と能力を十分に発揮できるこころ豊かな社会をめざします。

基本計画				担当課	進捗状況	今後の方針			
5	家庭や学校、地域、職場等、あらゆる場と機会を通じて、人権尊重の理念を踏まえ、様々な人権課題に対する教育、啓発を進め、お互いを認め合い、差別を許さないまちづくりを推進します。	人権推進課	③	②					
実施スケジュール					スケジュール達成度				
H23		H24		H25		A			
・人権を考える市民のつどい テーマ「子どもと人権」 ・地区人権学習会(多文化共生) 北条・賀茂・九会・多加野 ・まちかどフォーラム 富田・下里・富合・西在田・在田 ・その他フィルムフォーラム等 ・「愛の詩」公募		・人権文化をすすめる市民のつどい テーマ「外国人と人権」 ・地区人権学習会(多文化共生) 富田・下里・富合・西在田・在田 ・まちかどフォーラム 北条・賀茂・九会・多加野 ・その他フィルムフォーラム等 ・「愛の詩」公募		・人権文化をすすめる市民のつどい テーマ「高齢者と人権」 ・地区人権学習会 (女性と人権) 北条・賀茂・九会・多加野 ・まちかどフォーラム 富田・下里・富合・西在田・在田 ・その他フィルムフォーラム等 ・「愛の詩」公募					
数値指標		目標数値				総合計画目標値			
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
人権学習会参加者数(人)		目標		2,700	2,730	2,760		2,800	3,000
		実績	2,592	2,700	2,365				
平成23年度 取組状況	まちかどフォーラムは7月から11月にかけて65町で、地区人権学習会は10月に4地区で実施した。両学習会では、各町の区長や社会教育推進員の協力を得て、目標とする参加人数には及ばなかったが、予定していたすべての町と地区で実施できた。								
課題と 今後の取組	まちかどフォーラムの参加者は役員などが主となっていて、一般町民の参加が少ない。まちかどフォーラムのマンネリ化を打開するため、あり方の検討を行う。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
30	行政サービスの向上と効率経営	次世代への負担を増やさない納税者の視点に立ち住民満足度の高い市政運営をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
1	新たな定員適正化計画を策定し、必要な部門に職員を重点配置します。	人事課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・新たな定員適正化計画(病院除く)の策定準備 ・勤奨退職の実施	・新たな定員適正化計画の策定 ・勤奨退職の実施	・新たな定員適正化計画のフォローアップ ・勤奨退職の実施							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
市役所の正規職員総数(人)	目標			280	279	277		266	266
	実績		290	280					
平成23年度取組状況	・退職勤奨を実施し、平成23年度末に4名が勤奨により退職した。 ・リサイクルセンターの業務委託								
課題と今後の取組	若年層の少ない職員構成を是正すべく、引き続き退職勤奨を実施するとともに、計画的に新規採用職員を採用していく。 特に幼保の現場においては、若年層が少ないほか、非正規職員の割合も高く、施設の統廃合を含めた人員配置の適正化等を図る。								

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
2	職員の能力や士気を向上させる職員研修を拡充します。	人事課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	B						
・目標管理制度の見直し	・職場の取り組み事例の発表会の開催	・同左							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
職員研修成果発表回数(回)	目標			2	2	2		2	3
	実績		2	0					
平成23年度取組状況	目標管理制度について、評価シートの改訂を行い、業務改善提案の記入欄を設けたほか、コンピテンシー評価シートの統合、用紙をA4サイズにするなど評価にかかる事務手続きの簡素化を図った。								
課題と今後の取組	H24機構改革に伴い、職員研修の所掌事務は人事課へ移管した。 今後、人材育成と能力評価、人員配置の適切な連携を図るとともに、内部研修の一層の充実に取り組む。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
30	行政サービスの向上と効率経営	次世代への負担を増やさない納税者の視点に立ち住民満足度の高い市政運営をめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
3	民間活力の導入と広域化を推進し、行政サービスの質的向上に努めます。		人口増政策課	②	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
<ul style="list-style-type: none"> ・行革に関する職員提案の募集 ・行財政改革プランの策定 	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者制度の見直しと更新 		A		
平成23年度取組状況	第5次総合計画の実施計画として位置付けた行財政改革プランを平成24年3月に策定し、3年間のローリングにより毎年度見直しを行っていくこととした。また、このプランにおいて10年間の財政収支見通しを試算し、行革改善額を設けて取り組んでいる。				
課題と今後の取組	行財政改革プランについては、毎年度評価・検証を行い結果公表をするとともに、3年間のローリングにより計画見直しを行うことにより、第5次総合計画を着実に推進していく。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
4	資産の有効活用や処分も含め、老朽施設更新計画を進めます。		管財課	①	②
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
	<ul style="list-style-type: none"> ・公共資産活用の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設更新計画の作成 	B		
平成23年度取組状況	市街化区域内の市有地についての方針決定				
課題と今後の取組	市街化区域内の遊休市有地については売却を進める 旧庁舎活用計画の検討				

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
30	行政サービスの向上と効率経営	次世代への負担を増やさない納税者の視点に立ち住民満足度の高い市政運営をめざします。

基本計画		担当課	進捗状況	今後の方針					
5	行財政改革プランを策定し、予算の段階から財政健全化に向けての取り組みを行います。	財政課	②	②					
実施スケジュール			スケジュール達成度						
H23	H24	H25	A						
・健全財政を目指し財政指標の目標値を設定	・長期財政収支見通しに基づく計画的な財政運営	・土地開発公社の解散							
数値指標	目標数値						総合計画目標値		
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	5年後(H27)	10年後(H32)
基金残高(財政調整+減債)(億円)	目標			23	16	11		21	25
	実績		18	23					
全会計市債残高(億円)	目標			443	426	439		392	351
	実績		457	440					
実質公債費比率(%)	目標			18.6	17.2	16.1		16.0	11.0
	実績		20.3	18.6					
平成23年度取組状況	財政再建推進計画(後期5ヵ年)に基づき、退職者一部不補充や賞与カットにより人件費を削減し、投資的経費にかかる一般財源枠7億円よりさらに抑制することにより、普通会計の実質単年度収支が約4.7億円の黒字となった。								
課題と今後の取組	今後は、行財政改革プランに基づき、公債費の抑制、財政調整基金の一定水準の確保など、持続可能な財政基盤を確立していきながら、人口増政策に有効な施策を展開していく。								

実施計画内容及び進捗管理表

施策番号	施策名	到達目標
30	行政サービスの向上と効率経営	次世代への負担を増やさない納税者の視点に立ち住民満足度の高い市政運営をめざします。

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
6	自主財源確保のため、市税および公共料金の収納体制を強化し、収納の向上を図ります。	収納課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
<ul style="list-style-type: none"> 兵庫整理回収チームの受け入れ 公共料金収納率向上対策会議開催 滞納処分の強化 	<ul style="list-style-type: none"> 公共料金収納率向上対策会議の開催 滞納処分の強化 	<ul style="list-style-type: none"> 口座振替推進 滞納処分の強化 	A		
平成23年度取組状況	徴収率の向上を目指し、一斉徴収の実施、地区別滞納整理や所在不明者の調査、国保の短期保険証の更新とタイアップした納税相談、動産のインターネット公売。また、新たな滞納者を作らないように現年度のみ未納者への夜間電話催告の実施、過払金返還請求権の差押、固定資産税に係る死亡者課税への取組みや県個人住民税等整理回収チームの受け入れにより、さらなる徴収の充実を図った。加えて、定期的な分納者の納付状況を監視し、悪質な不履行者や滞納者に対して、積極的に差押等を実施した。				
課題と今後の取組	市民サービスを提供するうえで、貴重な財源である税収確保は至上命題であり、更なる収納率向上を目指し、一斉徴収や地区別滞納整理や動産のインターネット公売の充実、新たな滞納者を増やさないよう現年度のみ未納者への夜間電話催告の強化等、加えて、分納者の納付状況を監視し、悪質な不履行者や滞納者に対して、積極的な差押等の実施を行い、今後も滞納者との折衝の機会を増やし、更なる徴収率アップに努める。				

基本計画			担当課	進捗状況	今後の方針
7	入札制度改革を進め、適正かつ効率的な事務の執行を図ります。	管財課	②	②	
実施スケジュール				スケジュール達成度	
H23	H24	H25			
<ul style="list-style-type: none"> 問題点の洗い出し、方向性の確認 入札審査委員会での意見徴収・取りまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 入札参加資格等の検討(技術・社会貢献評価等) 		A		
平成23年度取組状況	社会貢献等加算項目・付与点数等の検討、最低制限価格の取り扱いについての検討				
課題と今後の取組	入札制度改革に伴う問題点の検証				