

議案第17号

(仮称) 泉こども園造成工事請負変更契約の締結について

平成31年1月23日に請負契約を締結した(仮称) 泉こども園造成工事請負契約について、下記のとおり請負契約の変更をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和42年加西市条例第63号)第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和2年2月26日提出

加西市長 西村 和平

記

- |             |  |
|-------------|--|
| 1 事業の名称     | (仮称) 泉こども園造成工事                                   |
| 2 変更後契約金額   | 177,663,900円                                     |
| 3 今回変更による増額 | 21,063,900円                                      |
| 4 工事完了期限    | 令和2年3月31日  |
| 5 契約の相手方    | 所在地 加西市東剣坂町581番地の2<br>名称 柏原建設株式会社<br>代表取締役 柏原 幸生 |

(審議資料)

平成 31 年 1 月 23 日に請負契約を締結した(仮称)泉こども園造成工事について、変更設計による請負金額の変更を行うため、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 42 年加西市条例第 63 号)第 2 条の規定により、議会の議決を求めるもの。(後掲参照)



## (仮称) 泉こども園造成工事変更概要書

- 1 工事名 (仮称) 泉こども園造成工事
- 2 工事場所 加西市満久町地内 (加西消防署加西北出張所南側)
- 3 請負業者 所在地 加西市東剣坂町581番地の2  
名称 柏原建設株式会社  
代表取締役 柏原幸生
- 4 当初請負金額 156,600,000円  
変更請負金額 177,663,900円 (21,063,900円増額)
- 5 工期 着手 平成31年 1月23日  
完成 令和 2年 3月31日

### 6 工事変更内容

- \* 地盤改良 (表土・路床) 追加 (別紙1、2参照)
- \* 各擁壁下改良用セメント添加量増加 (別紙1参照)
- \* ガードレール仕様変更 (ガードパイプ、転落防止柵付) (別紙1、2参照)
- \* 集水柵用蓋仕様変更 (分割加工) (別紙2参照)

※○は変更対象を示す。



- セメント添加量 当初設計 100kg/m<sup>3</sup>  
 実施数量 120kg/m<sup>3</sup> (室内配合試験結果による)  
 \*現場打L型擁壁 L=276m  
 \*重力式擁壁 L=206m  
 \*プレキャストL型擁壁 L=42.0m

I P . 2  
 IA=19-23-39  
 R=210.000  
 TL=35.885  
 CL=71.083  
 SL= 3.044

