# 令和６～９年度　統合中学校開校準備委員会　全体スケジュール

（資料6）
令和６年５月末現在

| 部会 | | R5 | R6 | | | | | | | | | | | | R7 | | | | | | | | | | | | R8 | | | | | | | | | | | | R9 | | | | | | | | | | | | R10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 開校準備委員会 | | | | 第1回 6月27日 | ● | | | 第２回 ● | | | | 第３回 ● | | | 第４回 ● | | | 第５回 ● | | 第６回 ● | | 第７回 ● | | 第８回 ● | | ・・・・・・ ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | |
| 総務 | 校名 | | | | 校名選定方法の検討・決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 校章 | | | | | ■ 公募 | | 1次・2次選考 ■ | | | | 決定 ■ | | | | | 校章選定方法の検討・決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 校旗 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 公募 | | | | | ■ 選考 | | | | ■ 決定 | | | | | | | | | | | | | 校旗の製作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 校歌 | | | | | | | | | | | | | | | | 歌詞選定方法の検討・決定 | | | | | | | | | | | 曲選定方法の検討・決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 制服 | | 制服の検討・決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 制服申込 | | | | 新入生より段階的に制服導入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 式典 | | ■ ｱﾝｹｰﾄ | | ■ 再ｱﾝｹｰﾄ | ■ ・集計 | ■ 公表 | ■ ﾒｯｾ | | | ■ プロポ審査 業者決定投票 | | | ■ ﾃﾞｻﾞｲﾝ決定 | | | | | | | | | | | | | | | 閉校記念行事・開校記念行事の内容検討 | | | | | | | | | 各中学校で準備 | | | | | | | | | | 閉校式 ■ | | 開校式 ■ | | |
| 通学 | | | 自転車・バス通学の範囲検討・決定 | | | | | | | | | | | | | | | | 自転車通学路整備・安全対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | バス通学・バス停等拠点整備・安全対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PTA組織・規約・予算等の調整・検討・決定　役員選出方法の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校運営 | | | | | | | | | 校訓・学校教育目標・学校経営方針・教育課程等の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備品（机・椅子、書籍、設備等）の利活用・廃棄の検討・決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事 | 設計 | | 入札・ﾌﾟﾛﾎﾟ | | | 基本設計 | | | | | | | 実施設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工事 | ■ 審査会 | ■ 公募 | | ■ 選定 ■ 契約 | ■ ワークショップ① | | | ■ ワークショップ② | | | ■ ワークショップ③ | | | | | | | | | | | 入札準備 | | | | 造成工事・建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 審査会 | ■ 入札 | | ■ 承認 | ■ 契約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ 引渡し | ■ 竣工式 | | | | | |