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市道鶉野飛行場線の開通 
 令和 7 年 2 月末頃を予定

　 
    議案第 68 号   市道鶉野飛行場線道路新設工 
                             事その 12  請負変更契約の締 
                             結について

            令和 5 年 11 月 6 日に請負契約を締結した市道 
  鶉野飛行場線道路新設工事その 12 について、請負金 
  額を変更するもの。 
 

 
 
 
 

質　疑

問 追加工事等が必要となった理由は。 

答 ①は池区間においてセメント改良により本体盛土
の強度を確保する必要が生じたためです。 

②は県との協議により、県道歩道部分の擁壁を滑らかな
取付け形状とすることとなったためです。 

③は当初計画の土羽仕上げでは幅員が確保できないこと
が判明したため、ブロック積みにより幅員を確保します。
④は当該歩道は通学路となっており、交差点部分の歩道
街渠を早期に完了させ、児童の交通を確保するためです。
⑤は学校や PTA と協議し、通学時の安全確保の徹底が重
要との意見を受け、交通誘導員を増員して安全を確保し
ます。

問 工事は予定どおり完了するのか。今後のスケジュー
ルは。

答 市道鶉野飛行場線はこの契約以外にも 4 つの工事
が同時進行しています。令和 7 年 2 月中の開通を

目指していますが、起点となる県道玉野倉谷線、終点の
県道三木宍粟線の整備工事が若干遅れています。請負業
者と調整して 2 月末の開通に向け鋭意進めているところ
です。また、以前から要望していた市道中野家塚線との
交差点への信号設置は令和 7 年 4 月以降となる予定です。

討　論
なし

議決結果
全会一致で原案可決

概 要

請負金額  　変更前　１億 4,986 万 7,300 円
　変更後　１億 6,486 万 5,800 円

工         期 　完成　令和 7 年 1 月 30 日

変更内容

　①路体盛土、路床盛土のセメント改良追加
　②県道三木宍粟線との取り合いによる重力
　　擁壁追加
　③既設農道取り付けに伴うブロック積擁壁
　　追加
　④県道三木宍粟線歩道との取り合いによる
　　街渠追加
　⑤通学路（歩道）の安全確保のための交通
　　誘導員増
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市道鶉野飛行場線道路新設工事その 12   変更概要図


