

統合中学校整備について

用地買収

令和 6 年度～令和 7 年度

基本設計・実施設計

令和 6 年度～令和 7 年度

造成工事

令和 7 年度～令和 8 年度

建築工事

令和 8 年度～令和 9 年度

開校

令和 10 年 4 月

