

コミュニティバス再編の方向性について

■ コミュニティバス再編の趣旨・目的について

加西市では、市民が住みやすく外出しやすいまちをめざして令和 5 年 3 月に「加西市地域公共交通計画」を策定している。現在においては、この計画に示す方針に従って事業を推進しているところであるが、以下に示す加西市の公共交通をとりまく環境の変化に対応し、雇用機会の創出や地域経済の活性化などを目的として、コミュニティバスの再編検討を行う。

＜ 加西市の公共交通をとりまく環境の変化 ＞

- ① 加西工業団地・加西東産業団地からの公共交通導入要望
- ② とこなべ工業団地バス停の利用状況の変化

① 加西工業団地・加西東産業団地からの公共交通導入要望

加西市にある「加西市工業団地」及び「加西東産業団地」の一部企業から「バスを導入してほしい」という要望があったことから、まずは利用需要の把握を行った上でコミュニティバス再編に合わせて導入を検討する。

< 加西工業団地・加西東産業団地の位置図 >



出典：かさいおでかけナビ（令和6年4月）を基に加筆

< 加西工業団地の区画図 >



< 加西東産業団地の区画図 >



出典：加西市所管データより

② とこなべ工業団地バス停の利用状況の変化

ねっぴ～号の九会線・フラワーセンター線や路線バスが運行する「とこなべ工業団地バス停」においては、平成 30 年度から令和元年度にかけて利用者が大きく増加している。このため、主な利用者である「プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株)」への聞き取り調査により、当該バス停の利用者増の要因を把握することにより、さらなる利便性向上策を検討し、利用促進を図る。


＜ とこなべ工業団地バス停の位置図 ＞



出典：かさいおでかけナビ（令和 6 年 4 月）を基に加筆

＜ とこなべ工業団地バス停及びねっぴ～号全体における利用者数の推移 ＞

	とこなべ工業団地		ねっぴ～号全体	
	利用者数	比	利用者数	比
H28	2,215	100.0%	17,229	100.0%
H29	2,159	97.5%	20,758	120.5%
H30	2,259	102.0%	23,064	133.9%
R1	4,094	184.8%	23,964	139.1%
R2	4,027	181.8%	19,818	115.0%
R3	3,621	163.5%	19,704	114.4%



■ 参考：現在の公共交通網



出典：かさいおでかけナビ（令和6年4月）より

■ コミュニティバス再編に係るアンケート調査の概要

	①企業アンケート調査	②プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株) ヒアリング調査
調査目的	加西工業団地及び加西東産業団地に立地する各企業の公共交通需要の把握	プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株)の公共交通利用実態及び公共交通需要の把握
調査時期	令和6年8月 (予定)	令和6年8月 (予定)
調査企業	加西工業団地及び加西東産業団地の全企業 (合計 30 社)	プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株)
調査方法	電子メール等を活用して、各企業の総務担当を通じてアンケート調査票を配布し、電子データ又は紙媒体で回収(詳細に利用実態を把握する必要がある場合は、別途企業訪問してヒアリング)	企業の総務担当に対してヒアリング形式にて調査
調査項目	・会社概要(従業員数、勤務形態など) ・通勤状況 ・業務や来客での公共交通利用状況 ・公共交通の利用意向 ・公共交通に対する改善要望 ・その他意見(自由回答)	・基本的には左記の企業アンケート調査の項目と同様 ・ただし、『公共交通の利用意向』『公共交通に対する改善要望』は対話による自由回答を基本 ・とこなべ工業団地バス停の利用者増について(H30→R1での環境変化など)

■ コミュニティバス再編までのスケジュールについて

令和6年6月25日（火）

第54回加西市公共交通活性化協議会【本日】

- ・加西市地域公共交通計画の令和5年度実施状況の確認について
- ・コミュニティバス再編の趣旨・目的について
- ・コミュニティバス再編までのスケジュールについて
- ・コミュニティバス再編に係るアンケート調査の概要について

令和6年8月ごろ

アンケート調査の実施

- ・企業アンケート調査
- ・プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株)ヒアリング調査

令和6年10月（予定）

第55回加西市公共交通活性化協議会

- ・アンケート調査結果について
- ・コミュニティバス再編素案について

令和7年1月（予定）

第56回加西市公共交通活性化協議会

- ・コミュニティバス再編案について

令和7年3月ごろ

コミュニティバス再編内容の決定

令和7年度

加西市公共交通活性化協議会による再編内容の承認

事業計画の作成及び警察協議の実施

令和8年4月～

コミュニティバス再編内容での運行開始

※ 必要に応じて適宜交通事業者と協議

※ 検討の進捗状況によっては時期が前後する場合あり