

事業方式

人口減少・少子高齢化や厳しい財政状況のなか、適切な公共サービスの維持のため、民間活力の導入について検討します。本事業においては、整備範囲が広いこと、整備期間が長期間となること、管理運営は全体として一体的に行うことが望ましいこと、などを踏まえて総合的に判断します。

事業方式	概要	メリット	デメリット
従来手法 (公設公営)	公共が自ら資金を調達し、設計、建設をそれぞれ分離して発注する 維持管理・運営も公共が直営する	段階ごとの見直しが可能	各フェーズにおける民間事業者のノウハウが期待しにくい
DO+B	公共が自ら資金を調達し、設計、建設をそれぞれ分離して発注する 設計段階で運営事業者も選定する	設計段階への民間事業者のノウハウが期待できる	発注手間が多い 施工段階へのノウハウ反映に難がある
DBO	公共が自ら資金を調達し、設計・建設・維持管理及び運営を一括発注する	民間事業者のノウハウが期待できる PFI法に抛らずに発注が可能	財政負担は従来手法と同じく、フェーズごとの支払いとなる
PFI-BTO	民間が資金調達し、設計・建設・維持管理及び運営を一括発注する	民間事業者のノウハウが期待できる 運営期間を含めた財政負担平準化が可能	PFI法の手続きに則る必要がある

整備スケジュール

令和8年度からは、まず陸上競技場の整備に向けて発注準備作業に着手します。陸上競技場の完成は令和11年度頃を想定しています。

総合体育館や多目的グラウンドなどについては、令和9年度頃から発注準備作業に着手、すべての施設が完成するのは令和13年度頃を想定しています。

年度	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
陸上競技場		発注準備	基本・実施設計	発注準備	建設工事	開業準備	供用開始	
総合体育館			発注準備	解体設計	発注準備	解体工事		
				基本・実施設計	発注準備	建設工事	開業準備	供用開始
多目的グラウンド			発注準備	基本・実施設計	発注準備	建設工事	開業準備	供用開始
駐車場			発注準備	造成設計	発注準備	造成工事	供用開始	

※上記のスケジュールは従来手法の場合の想定であり、事業手法の選定や今後の社会状況等により変わります

加西市総合運動公園基本計画 素案(概要版)



概要

人生100年時代といわれる中、少子高齢化やライフスタイルの多様化が進み、国・兵庫県・加西市において、スポーツや健康づくりに対する関心が高まっています。

本計画では、「まちづくりの夢を実現できる総合運動公園 ～まちのセントラルスポーツ・コミュニティ～」を整備コンセプトとして、かねてより整備ニーズがあった陸上競技場、総合体育館等からなる複合施設としての総合運動公園を、ぜんぼうグリーンパーク及び善防中学校エリアに一体的に整備することとしました。



現在のぜんぼうグリーンパーク

陸上競技場

以前から整備が検討されてきた陸上競技場を整備します。広域圏での大会開催が可能な、第3種公認の仕様とし、観覧機能も備えることで、スポーツ振興の拠点とします。また災害時の防災拠点としての活用も想定します。

【主な仕様】

- ・陸上競技場(第3種公認)
 - 400mトラック9レーン
 - フィールド(投てき可能天然芝)
 - 観覧席(一部屋根付き)
 - 大型電光掲示板
- ・クラブハウス(更衣室、本部機能等)
- ・体育倉庫
- ・防災倉庫



出典:岡山県総合グラウンド HP



出典:名古屋市 HP

多目的広場

気軽なスポーツや憩いの場として、公園・広場を整備します。

また公園の各施設利用者のほか、周辺の観光客の利用も想定した休憩施設を整備します。

【主な仕様】

- ・芝生広場
- ・屋根付き広場(30m×50m程度)
- ・遊具広場
- ・休憩施設



うめきた公園



出典:佐用町 HP



駐車場

団体の来訪も想定して、バス対応の車寄せやバス用駐車スペースを整備します。

各施設近くに駐車場を分散配置するほか、大会時など多数来訪時用の駐車場を整備します。

アーバンスポーツパーク

若者を中心に注目されているアーバンスポーツが楽しめる施設を整備します。

【主な仕様】

- ・スケートボードパーク
- ・3×3コート



出典:四万十市 HP

多目的グラウンド

市民の多様なスポーツニーズに応える多目的グラウンドを整備します。

また陸上競技場のサブグラウンドとしての利用も想定し、100mトラックも整備します。

【主な仕様】

- ・人工芝グラウンド(サッカーコート1面程度)
- ・100m直線トラック3レーン



出典:島原市平成町多目的広場 HP



出典:長野運動公園 HP

アリーナ(総合体育館)

複数の競技について試合が開催でき、スポーツ以外のイベント開催も可能な体育館を整備します。善防中学校の体育館と武道館は存置してサブアリーナ等として活用します。

また災害時には避難場所としても活用できるように整備します。

【主な仕様】

- ・メインアリーナ
 - バスケ・バレー3面(バドミントン12面)
 - 観客席1,500席程度
 - 大型電光掲示板
- ・サブアリーナ
 - バスケ・バレー1面(バドミントン4面)
- ・武道場
- ・その他
 - トレーニングルーム、更衣室、シャワールーム、会議室など



出典:スポーツTOKYOインフォメーション HP



出典:流山市 HP