

議案第55号

(仮称) 泉こども園造成工事変更請負契約の締結について

(仮称) 泉こども園造成工事請負契約について、下記のとおり請負契約の変更をするため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和42年加西市条例第63号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和元年9月2日提出

加西市長 西村 和平

記

- | | |
|----------|--|
| 1 事業の名称 | (仮称) 泉こども園造成工事 |
| 2 契約金額 | 156,600,000円 |
| 3 工事完了期限 | (変更後) 令和 2年 3月31日
(当初) 平成31年10月31日 |
| 4 契約の相手方 | 所在地 加西市東剣坂町581番地の2
名称 柏原建設株式会社
代表取締役 柏原 幸生 |

(審議資料)

(仮称) 泉こども園造成工事について工期の延長を行うため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるもの。